



ESTADO DO PARANÁ  
PREVINA



32º Reunião: Coordenação PREVINA

<b>Data:</b>	20 de abril de 2021			
<b>Horário</b>	Previsto	15h	Início	15h02min
<b>Pauta:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Acompanhamento das metas do Plano de Ação 2021;</li><li>▪ Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições;</li><li>▪ Acompanhamento do cadastro de voluntários;</li><li>▪ Solicitação do IAT para integrar Operação Quati João (anexos);</li><li>▪ Relação de voluntários potenciais do BPM Ambiental.</li></ul>			
<b>Participantes:</b>	Maj. Nascimento, CEDEC; Rodrigo Neratika, DIPAN-IAT; Juçara Garcia Ribeiro, DIPAN-IAT; Cap. Álvaro Gruntowski, BP Amb FV; Luiz Antonio Corrêa Lucchesi, IBAMA, Thais Michele Fernandes, IBAMA; 2º Sgt. Hammes, CEDEC; Ana Cristina do Rego Barros, Sanepar; José Joaquim Crachineski, IBAMA.			

ASSUNTOS ABORDADOS

Representante	Assunto
Sgt. Hammes	Iniciou a reunião por meio do aplicativo google meet, agradecendo a todos os integrantes, recepcionando em especial aos membros do IBAMA (Thais e Joaquim), dando início a pauta dos trabalhos vinculada especialmente ao Plano de Ação 2021.
Rodrigo	Informou quanto a meta 2: até o momento são 40 inscritos. Evidenciando a necessidade de maior divulgação especialmente através dos órgãos participantes do Programa Previna.
Ana Cristina	Expôs quanto a dificuldade de divulgação final da arte, que foi desenvolvida em 2017/2018. Porém informou que é possível a utilização do logo Previna.
Maj. Nascimento	Solicitou informação do BP Amb FV quanto a possibilidade de divulgação de link de cadastro de voluntários.
Cap. Álvaro	Afirmou da possibilidade de divulgação no site do BP Amb FV quanto a cadastro de voluntários.
Maj. Nascimento	Solicitou ao IBAMA avaliação da possibilidade de divulgação do cadastro de voluntários.
Thais	Informou que será avaliado internamente a possibilidade de divulgação pelo IBAMA.
Lucchesi	Expôs que o IBAMA buscará contribuir especialmente no campo da prevenção, para que o fogo não prejudique áreas de reserva permanente.
Jussara	Informou quanto a meta 3: atualização dos Planos de Contingência existentes foi realizada, pendente apenas de informações da Defesa Civil e também do Corpo de Bombeiros (equipamentos e responsáveis).
Rodrigo	Informou quanto a meta 4: necessidade de interação com o Corpo de Bombeiros para definições técnicas, pois os novos planos possuem unidades mais simples e

	outras mais complexas. Solicitou inclusive acompanhamento da visita por membro do IAT em conjunto com o Corpo de Bombeiros.
Maj. Nascimento	Expôs que em consulta ao Cap. Giovanni (BM/8), informou que o apoio solicitado será possível através da indicação de responsáveis das áreas de jurisdição e que é possível visita conjunta com membro do IAT, porém com necessidade de ajuste de agenda. Cap. Giovanni irá disponibilizar o contato das OBM's para ajuste de agenda ao representante do IAT.
Jussara	Informou quanto a meta 5: estado de conservação dos materiais foi atualizado e disponível no link enviado, fazendo parte do Plano de Contingência das 10 UC's cujo os Planos foram atualizados. Equipamentos licitados, aguardando emissão de empenho. Nova licitação será realizada para cobrir lotes que deram deserto na primeira licitação.
Jussara	Informou que será avaliado através de um "ranking" a distribuição dos equipamentos de combate a incêndio nas UC's (licitados recentemente), pois em muitas UC's não existem base, sem nenhuma estrutura para a guardar os materiais.
Cap. Álvaro	Informou quanto a meta 5: a quantidade de 180 militares do BPAMB (efetivo ideal para capacitação de Companhias e Pelotões), com no mínimo 1/3, portanto 60 militares, pois expôs que poucos militares possuem curso de prevenção e combate a incêndios florestais (CPCIF). Informo que o BPAMB FV possui 27 bases das quais 18 tem UC's em sua circunscrição.
Maj. Nascimento	Quanto a meta 8 e 9: após consulta ao Cap. Giovanni (BM/8) informou que a solicitação de treinamento poderá ser enviada pelo IAT, mesmo que não tenham números finais quanto a quantidade de voluntários que receberão treinamento e que o Comando do Corpo de Bombeiros avaliará quando chegar o pedido.
Maj. Nascimento	Informou quanto a meta 10: após consulta ao Cap. Giovanni (BM/8) a meta está em andamento, tramitando via e-protocolo (17.552.884-9).
Maj. Nascimento	Informou quanto a meta 11: após consulta ao Cap. Giovanni, será enviado até dia 26/04 para as Organizações Bombeiro Militar (área de circunscrição) para atualização.
Maj. Nascimento	Informou quanto a meta 12: após consulta ao Cap. Giovanni que a tratativa de capacitação BM's instrutores está em andamento.
Maj. Nascimento	Em contato com o Cap. Guilherme/BPMoa, foi informado que no BPMoa os pilotos encontram-se com habilitações regularizadas junto a ANAC e está previsto para mês de maio atualização profissional para operação dos equipamentos de combate a incêndios. Informou ainda que o BPMoa possui 2 helibaldes e está operando um helicóptero disponibilizado pelo IAT (locado).
Sgt. Hammes	Informou quanto a meta 13: que o IAT, através do Rodrigo, enviou contato dos Gerentes das UC's e que disponibilizou as informações no drive (divulgado no grupo).
Sgt. Hammes	Encerrou a reunião às 16h12min.

PLANO DE AÇÃO 2021 – PREVINA

	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO / ACOMPANHAMENTO
1	Definição do Plano de Ação 2021	PREVINA	março	abril	Acompanhamento (Ata nº 31)
2	Chamamento de voluntários	IAT	março	abril	Disponível em: <a href="http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/PREVINA-Prevencao-de-incendios-na-natureza">http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/PREVINA-Prevencao-de-incendios-na-natureza</a>
3	Atualização dos 10 Planos de Contingência Existentes	IAT e CBM/PR	março	abril	Acompanhamento (Ata nº 32)
4	Elaboração de 15 Planos de Contingência das UC's prioritárias	IAT e CBM/PR	abril	maio/junho	
5	Reunir informações (Planos de Contingência; voluntários; voluntários capacitados; equipamentos)	IAT	março	abril	Acompanhamento (Ata nº 31 e 32)
6	Levantamento recursos humanos possíveis de apoio (com e sem curso)	BPAMB	março	abril	180/60 – 27 bases /18 com UC
7	Definir UC's que participarão	PREVINA	março	abril	IAT e demais órgãos (Ata nº 32)
8	Envio de solicitação treinamento ao Corpo de Bombeiros – instruído	IAT	março	abril	Será enviado (Ata nº 32)
9	Autorização do Comando do Corpo de Bombeiros	CBM/PR	abril	abril	
10	Registro das equipes responsáveis pelo treinamento em cada OBM	BM/8	março	abril	Iniciado tratativas 17.552.884-9
11	Atualização dos Planos de Contingência pelas UC's, com apoio do CBMPR	IAT e BM/8	março	abril	Iniciado pelo IAT, Sra. Juçara, (Ata nº 32)
12	Capacitação aos BM's instrutores	BM/8	março	abril	Iniciado tratativas 17.552.884-9
13	Estabelecimento de contato entre UC's e OBM	Gerente das UC's	abril	abril	Será disponibilizado pelo Cap. Giovanni – contatos CORPDEC – IAT (Ata nº 32)
14	Verificação de materiais e equipamentos das UC's	Gerente da UC e B/8 da OBM	maio	maio	
15	Manutenção dos materiais e equipamentos	Gerente da UC e B/8 da OBM	maio	maio	
16	Definição dos Kit's de materiais e equipamentos a ser disponibilizado em cada UC's (conf. levantamento aquisição do IAT)	PREVINA	maio	junho	
17	Levantamento da capacitação dos pilotos BPMOA	BPMOA	abril	abril	Todos os pilotos com habilitação ANAC – Maio acontecerá atualização profissional para operação de incêndio.
18	Levantamento dos materiais e equipamentos para combate e apoio aéreo - BPMOA	BPMOA	abril	abril	Andamento
19	Levantamento dos locais possíveis de pouso junto as UC's	BPMOA	abril	maio	
20	Busca de ferramentas de monitoramento do risco de incêndio nas UC's	CEDEC e IAT	abril	maio	Será compartilhado entre os Órgãos em 4/5 (Ata nº 32)
21	Disponibilizar os Planos Contingência em ferramenta Geo – passível de consulta	CEDEC e IAT	abril	maio	
22	Capacitação de Brigadistas voluntários	OBM	abril	junho	

23	Definição de protocolo/fluxo acionamento e atendimento	PREVINA	junho	junho	
24	Campanha preventiva	PREVINA	maio	outubro	Ana Cristina (SANEPAR), aprovação do material de divulgação/conscientização
25	Operação Quati João	CBM/PR	junho	outubro	

**Legenda:**

	<b>Cumprido</b>
	<b>Andamento</b>
	<b>Atraso</b>
	<b>Não iniciado</b>

**DELIBERAÇÕES**

- **TODOS OS ÓRGÃOS**, referente a meta 7: Definir as UC's que participarão das ações operacionais integrando a Operação Quati João.
- **TODOS OS ÓRGÃOS**, apresentarão as ferramentas que possuem e/ou utilizam referente a monitoramento de incêndios ambientais.
- **IAT**, na pessoa do Sr. Rodrigo ficou responsável por compartilhar o banner de divulgação de cadastro de voluntários.
- **TODOS OS ÓRGÃOS**, referente a chamamento de voluntários, divulgarem em seus sites e suas mídias sociais.
- **TODOS OS ÓRGÃOS**, disponibilizar o mapa de articulação e lista de contatos a ser enviada para o IAT (Sr. Rodrigo), para posteriormente disponibilizar no drive.
- **CEDEC e CORPO DE BOMBEIROS**, inserir informações nos Planos de Contingência das UC's.

**PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO**

- Acompanhamento das metas do Plano de Ação 2021
- Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições;
- Acompanhamento do cadastro de voluntários
- Solicitação do IAT para integrar Operação Quati João (anexos).

**DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO**

Data: 4 maio de 2021 / terça-feira  
Horário: 15h  
Local: web  
Endereço: A definir

Letícia Salomão  
IAT

Rodrigo Neratika  
DIPAN-IAT

2º Sgt. QPM 2-0 Rogério Marcos de Souza Hammes  
CEDEC

Juçara Garcia Ribeiro  
DIPAN-IAT

Thais Michele Fernandes  
IBAMA

José Joaquim Crachineski  
IBAMA

Ana Cristina do Rego Barros  
SANEPAR

Luiz Antonio Corrêa Lucchesi  
IBAMA