



ESTADO DO PARANÁ  
PREVINA



48º Reunião: Coordenação PREVINA

<b>Data:</b>	15 de junho de 2022			
<b>Horário</b>	Previsto	9h30min	Início	09h30min
<b>Pauta:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Acompanhamento das metas do Plano de Trabalho 2022;</li><li>▪ Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições;</li><li>▪ Apresentação quanto a estrutura do curso de formação de brigada do PREVFOGO e compartilhar informações referente aos editais de brigadas contratadas;</li><li>▪ Acompanhamento da adesão dos voluntários quanto ao preenchimento do formulário de captação;</li><li>▪ Fluxo de acionamento – Corpo de Bombeiros;</li><li>▪ PTA 2023.</li></ul>			
<b>Participantes:</b>	Cap. QOBM Guilherme Sachser Tondo, BPMOA; 2º Ten. Rafael Freitas das Silveira, BPAMB; 1º Sgt. BM Rogério Marcos de Souza Hammes, CEDEC; Rafael Hartmann Gava - RNBV; Rodrigo Neratika, IAT; Gabriel Pereira, SIMEPAR; Juçara Garcia Ribeiro, IAT.			

ASSUNTOS ABORDADOS

Representante	Assunto
Sgt. Hammes	Iniciou a reunião por meio do aplicativo de conferência da CELEPAR, agradecendo a todos os integrantes pela participação.
Sgt. Hammes	Solicita fala dos representantes do IAT Juçara e Rodrigo a respeito das metas 1 e 2.
Juçara	Informou que houve alguns contratemplos e que não conseguiram atualizar os planos existentes (21 planos) e terminar a elaboração (15 planos).
Rodrigo Neratika	Afirma que as metas estão em andamento, comentou quanto a dificuldade quanto ao recebimento de informações de outras instituições, sinalizou como previsão para finalizar as metas 1 e 2 (final do mês de junho).
Sgt. Hammes	Destacou que poderá fazer contato com a Defesa Civil e demais Instituições para recebimento das informações que ainda estão faltando.
Sgt. Hammes	Perguntou ao Sr. Rodrigo quanto a meta 3, andamento dos trabalhos quanto as APAS (Piraquara, Iraí e Passaúna).
Rodrigo Neratika	Informou que está em andamento com a ajuda da Ana Cristina (SANEPAR) e que tem pretensão de finalizar no final de junho. Informou ainda que a Ana Cristina não pode estar presente devido a necessidade da realização de vistoria de campo.
Sgt. Hammes	Solicitou informações quanto a meta 4 (aquisição de equipamentos pelo IAT)
Rodrigo Neratika	Informou que falta o recebimento de 1 lote, que os trabalhos quanto a inserir patrimônio continuam, com previsão de término para o final do mês de julho (entrega total dos equipamentos). Informou que junto com o Corpo de Bombeiros

	foi definido estratégia de entrega dos equipamentos as UC prioritárias
Sgt. Hammes	Perguntou quanto a quantidade de voluntários brigadistas inscritos (meta 5)
Rodrigo Neratika	Informou que passou de 75 inscritos para 102 voluntários até o momento. Informou também que está em contato com o Cap. Giovanni (Corpo de Bombeiros) para juntos definir a data para término do cadastro dos inscritos.
Sgt. Hammes	Informou que as meta 6 e 7 (capacitação dos bombeiros instrutores e voluntários brigadistas) e 8 (protocolo/fluxo de acionamento e atendimento) serão abordadas numa próxima reunião, tendo em vista a impossibilidade de participação de representante do Corpo de Bombeiros.
Gava	Enfatizou da necessidade de emprego de voluntários com treinamento. Informou que os voluntários montanhistas estão tendo conhecimento quanto ao emprego da doutrina de SCI, corroborando com uma mudança de cultura quanto ao emprego do voluntário brigadista.
Gava	Aproveitou para informar quanto a deliberação da última reunião sob a responsabilidade da Brigada Caratuva, diante da impossibilidade de presença da Luciane que ao final do mês de julho pretendem informar ao IAT quanto a localização dos depósitos de água a fim de compor o Plano de Contingência.
Sgt. Hammes	Abordou quanto a meta 9 do PTA 2022 (60 equipamentos de EPI ao BPAMB)
Rodrigo Neratika	Informou que no atual convênio não contempla a aquisição dos referidos equipamentos.
Ten. Freitas	Informou quanto a dificuldade quanto a disponibilidade de pessoal e que o batalhão tem como missão principal a atuação na missão fim (crimes ambientais, prisão, autuações) e que por decisão do Comando a atuação em combate a incêndios ambientais não é preponderante. Diante dessa realidade propôs avaliar em conjunto com o o IAT a quantidade de EPIs para fornecimento ao batalhão (desta forma respondeu quanto a deliberação quanto a quantidade de efetivo a ser capacitado e proposta de formato)
Sgt. Hammes	Solicita informações ao Sr. Rodrigo quanto a meta 11 (sistematização de acesso)
Rodrigo Neratika	Informou quanto a problemas apresentados na licitação não conseguirão operacionalizar esta meta. Informou que pretendem abordar novamente no PTA 2023.
Sgt. Hammes	Solicitou participação do Cap. Guilherme quanto a meta 12 (aeronave asa fixa)
Cap. Guilherme	Informou que tiveram reunião com o IAT (Rodrigo) e devido ao alto custo para manter esta meta não vai ser possível ser operacionalizada (atendendo deliberação da Ata nº 47).
Rodrigo Neratika	Informou que o motivo também está ligado a dificuldade de acessar os recursos das medidas compensatórias. Podendo ser discutido novamente para integrar meta no PTA 2023.
Cap. Guilherme	Informou quanto aos treinamentos realizados para emprego de carga externa, especialmente de helibalde em operações de combate a incêndios realizado no Parque Estadual Vila Velha, em cumprimento a meta 13 do PTA 2022.
Sgt. Hammes	Informou quanto a continuação dos trabalhos quanto meta 14 (implementação

	dos Planos de Contingência das UC no SISDC), destacou quanto a dependência da capacidade de programação do corpo técnico da CELEPAR e também da necessidade da finalização da elaboração dos 15 novos Planos de Contingência.
Sgt. Hammes	Solicitou ao Gabriel do SIMEPAR informações quanto a meta 15 (sistema de monitoramento/alerta).
Gabriel	Informou que a interação entre o SIMEPAR e CEGERD continuam na busca de plataforma mais aprimorada, mas que já está em uso após capacitação fornecida pelo SIMEPAR ao CEGERD. Relatou a dificuldade de uso da plataforma ao mesmo tempo. Evidenciou a necessidade de liberar para poucas chaves de acesso.
Sgt. Hammes	Perguntou ao Rodrigo quanto a meta 16 (interação PREVINA e Parque Escola)
Rodrigo Neratika	Informou que está acontecendo e que assim que possível irá compartilhar o material que está sendo reformulado.
Sgt. Hammes	Informou que devido a impossibilidade de participação de integrante do Corpo de Bombeiros não teve novidades quanto a meta 17
Rodrigo Neratika	Informou que quanto a meta 18 (Termo de Cooperação IAT e BPMOA) está ocorrendo a renovação.
Sgt. Hammes	Abordou quanto a meta 19 (campanha preventiva)
Rodrigo Neratika	Informou que o material foi produzido no ano de 2021 e que aguarda posicionamento para divulgação conjunta.
Gava	Informou que a Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal está coordenando um pool de organizações ligadas à agricultura (públicas e privadas) para lançamento de campanha de prevenção a IFs, voltada para produtores agrícolas, comunidades rurais, etc. A RNBV está participando como apoiadora.
Sgt. Hammes	Questionou quanto a meta 20 (viabilidade quanto a lei para estabelecimento da semana paranaense de conscientização sobre incêndios florestais)
Gava	Informo que buscará informação quanto a viabilizar a execução desta meta. Informou quanto a meta 21 (programa quanto a fabricação de abafadores) que não conseguiu dar andamento no estudo quanto a viabilizar este programa.
Sgt. Hammes	Abordou quanto a meta 22 (Kit para voluntários cadastrados, capacitados e atuantes)
Rodrigo Neratika	Informou que foi incluído na meta 4 e que ainda não tem previsão quanto ao fornecimento.
Sgt. Hammes	Informou que em cumprimento a deliberação firmada para a CEDEC foi enviado ao IAT (Sr. Rodrigo) modelo de carteirinha de brigadista para posterior registro e controle de emissão.
Sgt. Hammes	Abordou quanto ao PTA 2023 PREVINA (proposta inicial), sendo: <b>IAT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atualização dos 36 Planos de Contingência (ABRIL)</li> <li>• Elaboração de 15 Planos de Contingência para Unidades de Conservação – UC's (MAIO)</li> <li>• Chamamento de voluntários (ABRIL)</li> </ul>

Confirmação do Sr. Rodrigo pelo IAT como metas possíveis de serem atingidas em 2023.

#### **CORPO DE BOMBEIROS**

- Inspeção nas Unidades de Conservação, em especial nas que possuem maior histórico de ocorrência, com objetivo de intensificar ações preventivas (MAIO)
- Capacitação dos Bombeiros Instrutores (MAIO)
- Capacitação de voluntários brigadistas (JUNHO)

Necessidade de confirmação por membro do Corpo de Bombeiros.

#### **BPMOA**

- Manter atualização profissional de todos os pilotos para emprego do helibalde em operações de combate a incêndios (MAIO)
- Aquisição de helibalde (MÊS)
- Renovação Convênio com IAT (MÊS)

Confirmação do Cap. Guilherme pelo BPMOA como metas possíveis de serem atingidas em 2023 e informou que irá incluir mais 2 (duas) metas na versão final do PTA 2023.

#### **CEDEC**

- Implementação do cadastro de unidades de conservação dentro do SISDC (ABRIL)
- Reavaliação de um mecanismo de acionamento e melhor previsão para suporte para o Corpo de Bombeiros e se coloca à disposição para debater com o Corpo de Bombeiros a respeito disso (JUNHO)

Confirmação como metas possíveis de serem atingidas em 2023.

#### **IBAMA**

- Compartilhar Plano de Ação para Ilha Grande (MÊS)
- Verificar viabilidade editais de Brigadas Contratadas para atuação no Parque Ilha Grande (MÊS)

Necessidade de confirmação por membro do IBAMA.

	<p><b>RNBV E BRIGADA CARATUVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoramento de Balões e focos de fogo na área da Serra do Mar (CONSTANTE).</li> <li>• Ampliação da rede de reservatórios de água em áreas críticas da Serra do Mar e atualização online deste banco de dados (JULHO).</li> <li>• Provável ampliação de rede de observadores para a região da Escarpa de S. Luiz do Purunã (C. Largo e Balsa Nova) (AGOSTO)</li> </ul> <p><b>TODOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campanha Preventiva (JUNHO)</li> </ul>
Sgt. Hammes	Destacou quanto a necessidade de fechar a versão final do PTA 2023 na próxima reunião.
Sgt. Hammes	Após discutido opções de datas, ficou estipulada a próxima reunião para 6 de julho às 9h30min, agradece a presença de todos e encerra a reunião às 10h38min.

**PLANO DE TRABALHO ANUAL 2022 – PREVINA**

ORD	META	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	ÓRGÃOS APOIADORES	PRAZO/ TÉRMINO	CONDICIONANTES EXTERNAS	ESTIMATIVA PARA ORÇAMENTO 2022 R\$
1	Atualização dos 21 Planos de Contingencia existentes das UC	IAT	CORPO DE BOMBEIROS	Abril	Interação com órgãos envolvidos	Não há custo (Atas 44, 45, 46 e 48 - sendo realizado)
2	Elaboração de 15 Planos de Contingência para Unidades de Conservação – UC's	IAT	CORPO DE BOMBEIROS	Maio	Interação com órgãos envolvidos	Não há custo (Atas 5, 46 e 48 - sendo realizado)
3	Elaboração de 3 Planos de Contingência das APAs Piraquara, Iraí e Passaúna.	IAT	SANEPAR CORPO DE BOMBEIROS	Maio	Interação com órgãos envolvidos	Não há custo (Atas 5, 46 e 48 - sendo realizado)
4	Adquirir equipamentos para equipar as UC	IAT	CORPO DE BOMBEIROS	Maio	Execução Orçamento / Disponibilidade de recursos de medidas compensatórias	R\$ 500.000,00 (Atas 45, 46 e 48 – sendo realizado. Estimado em R\$ 800.000,00, materiais em fase recebimento). Previsão para final de julho (recebimento final dos equipamentos)
5	Chamamento de voluntários	IAT	TODOS INTEGRANTES PREVINA	Maio	Contrato de Seguro	<i>Não há custo</i> (Atas 5, 46 e 48 - sendo realizado. Já divulgado, 102 até o presente momento)
6	Capacitação dos Bombeiros Instrutores	CORPO DE BOMBEIROS	TODOS INTEGRANTES	Junho	Disponibilidade orçamentária	R\$ 6.000,00

			PREVINA			
7	Capacitação de voluntários brigadistas	CORPO DE BOMBEIROS	TODOS INTEGRANTES PREVINA	Julho	Disponibilidade orçamentária	R\$ 12.000,00
8	Reavaliar o protocolo / fluxo de acionamento e atendimento	TODOS	TODOS INTEGRANTES PREVINA	Maio	-	Não há custo (Ata 46, 47 e 48 iniciado)
9	Destinar 60 Equipamentos de Proteção Individual ao Batalhão de Polícia Ambiental	IAT	BPAMB	Maio	Destinação prévia de equipamentos por parte do IAT ao B. P. Amb.	Previsto no Termo Coop. IAT/BPAmb (Ata 46, 47 e 48 – será reavaliado a necessidade, diante da dificuldade do emprego por falta de efetivo)
10	Demandar o Corpo de Bombeiros para integrar a Operação Quati João, com representantes das 36 UC que terão Planos de Contingência	IAT	CORPO DE BOMBEIROS	Abril	Capacidade da Regional de Defesa Civil. Custos por conta do IAT.	Não há custo (18.87.883-0)
11	Operacionalização (sistematização) do cadastro de pessoas que acessam as UC's	IAT		Julho	Problemas na Licitação	R\$ 2.000.000,00 (Ata 48 – reavaliado, passará para PTA 2023)
12	Disponibilizar aeronave asa fixa para combate de incêndio florestal sob a coordenação do BPMOA	IAT	BPMOA	Maio	Indisponibilidade de recursos de medidas compensatórias (alto custo)	R\$ 720.000,00 (Ata 46, 47 e 48 – reavaliado, possibilidade de ser meta PTA 2023)
13	Manter atualização profissional de todos os pilotos para emprego do helibalde em operações de combate a incêndios	BPMOA	ANAC	Abril	Condições meteorológicas	R\$ 50.000,00 (Ata 45, 46 e 48 – habilitações vigentes, novo treinamento realizado em 23 a 27 maio 2022)
14	Implementar os Planos de Contingência das UC no sistema informatizado de defesa civil – SISDC	CEDEC	CELEPAR	Maio	Capacidade de programação do corpo técnico CELEPAR.	R\$ 50.000,00 (Encontram-se disponíveis, porém serão atualizados assim que finalizar a elaboração dos 15 PLANCON's)
15	Reavaliar sistema de monitoramento/alerta	CEDEC	IAT/SIMEPAR	Maio	Disponibilidade CEGERD	Não há custo (Ata 46, 47 e 48 - Iniciado entre CEGERD e SIMEPAR)

16	Integração do Programa Previna ao Programa Parque Escola	IAT		Junho	Reformulação do Programa Parque Escola	30.000,00 (Ata 48)
17	Acompanhar o Termo de Cooperação com o IAT	CORPO DE BOMBEIROS	IAT	Dezembro	Disponibilidade orçamentária e licitações.	**
18	Acompanhar o Termo de Cooperação com o IAT	BPMOA	IAT	Dezembro	Disponibilidade orçamentária e licitações.	** (Ata 48)
19	Campanha preventiva	TODOS	TODOS INTEGRANTES PREVINA	Junho	Processo licitatório – materiais físicos para UC's	R\$ 30.000,00 (Ata 48)
20	Verificar a viabilidade de Lei para estabelecimento da Semana paranaense de conscientização sobre incêndios florestais	SEDEST/IAT	SESP/CB FEPAM COSMO	Junho	Articulação com Frente parlamentar do meio ambiente	Não há custo (Ata 48) Estudo será realizado pela RNBV
21	Estudo de viabilidade de Programa de fabricação de abafadores por apenados e educandos para fornecimento ao CB, BPAMB, IAT, SEAB, FEPAM e COSMO	FEPAM COSMO	CORPO DE BOMBEIROS, IAT, CEDEC e DEPEN	Junho	Interação com órgãos envolvidos	Não há custo (Ata 48) Estudo realizado com conclusão de "inviabilidade"
22	Fornecimento de KIT EPI para voluntários cadastrados, capacitados e atuantes	IAT	FEPAM	Junho	Disponibilidade de recursos de medidas compensatórias	Incluso na meta 04

\*\* - já previsto em orçamento do órgão em cumprimento ao Termo de Cooperação.

**Legenda:**

	<b>Cumprido</b>
	<b>Andamento</b>
	<b>Atraso</b>
	<b>Postergado</b>
	<b>Cancelada</b>
	<b>Não iniciado</b>

## DELIBERAÇÕES

- **IAT**, na pessoa do Sr. Rodrigo Neratika, irá enviar e-mail aos voluntários cadastrados quanto a realização do Curso de SCI. Informações quanto ao teor do e-mail será avaliado em conjunto com CEDEC.
- **BPAMB**, na pessoa do Cap. Stabach (Ten. Freitas), irá verificar as metas propostas para o PTA de 2023.
- **IBAMA**, na pessoa da Sra. Thais, realizará apresentação quanto a estrutura do curso de formação de brigada do PREVFOGO e compartilhar informações referente aos editais de brigadas contratadas;
- **IBAMA**, na pessoa da Sra. Thais, verificará quanto ao desenvolvimento de ações do PREVFOGO voltadas para Ilha Grande.
- **SIMEPAR e CEDEC**, na pessoa do Sr. Gabriel e Major Nascimento, irão verificar a melhor forma de dispor consulta ao Corpo de Bombeiros para subsídio do emprego operacional.
- **CORPO DE BOMBEIROS**, na pessoa do Cap. QOBM Giovanni, compartilhar fluxo de acionamento interno dos brigadistas voluntários para os incêndios florestais pelo Corpo de Bombeiros.
- **IAT**, na pessoa do Sr. Rodrigo Neratika e **BPAMB**, na pessoa do Cap. Stabach (Ten. Freitas), irão avaliar quanto a previsão de aquisição de EPIS para o BPAMB, através do convênio em celebração (meta 9).
- **BRIGADA CARATUVA**, na pessoa da Sra. Luciane (Gava), irá informar o IAT quanto aos depósitos de água a fim de compor os planos de contingência.
- **CEDEC**, na pessoa do Maj. Nascimento, irá avaliar junto ao IAT a possibilidade de incluir a logo do SIMEPAR no modelo da carteirinha de brigadista para posterior registro e controle de emissão.

## PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO

- Acompanhamento das metas do Plano de Trabalho 2022;
- Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições;
- Apresentação quanto a estrutura do curso de formação de brigada do PREVFOGO e compartilhar informações referente aos editais de brigadas contratadas;
- Acompanhamento da adesão dos voluntários quanto ao preenchimento do formulário de captação;
- Fluxo de acionamento – Corpo de Bombeiros;
- PTA 2023.

## DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data: 06/07/2022

Horário: 9h30min

Local: web

Endereço: <https://conferencia.pr.gov.br/ProgramaPrevina>



Cap. QOBM Guilherme Sachser Tondo, <b>BPMoa.</b>	2º Ten. Rafael Freitas das Silveira, <b>BPAmb.</b>
1º Sgt. BM Rogério Marcos de Souza Hammes, <b>CEDEC.</b>	Rafael Hartmann Gava, <b>RNBV.</b>
Rodrigo Neratika, <b>IAT.</b>	Gabriel Pereira, <b>SIMEPAR.</b>
Juçara Garcia Ribeiro, <b>IAT.</b>	