



ESTADO DO PARANÁ  
PREVINA



36º Reunião: Coordenação PREVINA

<b>Data:</b>	16 de junho de 2021			
<b>Horário</b>	Previsto	9h30min	Início	09h34min
<b>Pauta:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Acompanhamento das metas do Plano de Ação 2021;</li><li>▪ Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições;</li><li>▪ Acompanhamento Convênio IAT/BPMOA;</li><li>▪ Atualização Planos Contingência e verificação de materiais / equipamentos nas UC's;</li><li>▪ PTA 2022 (início).</li></ul>			
<b>Participantes:</b>	Ten.-Cel. Rafael Lorenzeto, CB; Maj. Nascimento, CEDEC; Cap. Giovanni Ferreira, BM/8; Cap. Franciane, CB; Ten. Maikon Correa, BPMOA; Beatriz de Bem Hirano, IAT/DIPAN/GEAP; 2º Sgt. Hammes, CEDEC; Ana Cristina do Rego Barros, Sanepar; Flávio Deppe, SIMEPAR; Rodrigo Neratika, IAT/DIPAN; Juçara Garcia Ribeiro, IAT/DIPAN; Suelen Fernanda Muller; IAT/DIPAN; Rafael Gava, Brigada Fepam.			

ASSUNTOS ABORDADOS

Representante	Assunto
Sgt. Hammes	Iniciou a reunião por meio do aplicativo google meet, agradecendo a todos os integrantes, dando início a pauta dos trabalhos vinculada especialmente ao Plano de Ação 2021.
Cap. Giovanni	Informou quanto a meta 3 e 4: que as atualizações dos 10 Planos de Contingência, bem como as informações quanto aos novos planos de contingência estão sendo realizadas pelas Unidades Operacionais do Corpo de Bombeiros, direto no drive e também através de <i>download</i> com envio de informações a BM/8. Previsão de término no final do mês de junho. Informou que houve a aproximação dos Gerentes das UC's com as Unidades Operacionais do Corpo de Bombeiros.
Cap. Giovanni	Quanto a meta 11: a atualização está ocorrendo também por parte das Unidades Operacionais, direto no drive e também através de <i>download</i> com envio de informações a BM/8, com prazo de término no final do mês de junho.
Cap. Franciane	Quanto a meta 12: informou que a capacitação (nivelamento) dos instrutores será realizada antes da capacitação dos Brigadistas. As capacitações deverão ser iniciadas em junho (após a capacitação dos instrutores).
Cap. Giovanni	Quanto a meta 13: informou que houve o contato de todos os Gerentes das UC com as Unidades Operacionais do Corpo de Bombeiros.
Rodrigo	Informou novamente quanto a meta 16: que está no drive planilha separada dos materiais e equipamentos por UC. Informou também que os materiais serão distribuídos, conforme solicitado pelos Órgãos. Destacou também que além dos 2 (dois) lotes recebidos, receberam mais materiais como por exemplo mangueiras, luvas. Estima que em 1 (um) mês será totalizado as entregas dos materiais.

Sgt. Hammes	Propôs quanto avaliação do quantitativo de materiais (existentes e em aquisição) para atender as 25 UC's prioritárias.
Cap. Giovanni	Propôs que o quantitativo de materiais a serem distribuídos devem levar em conta o quantitativo de materiais existentes, ou seja, as UC's que não tivessem materiais seriam as primeiras a serem contempladas, levando em consideração os materiais existentes nas UC's com os materiais existentes no Corpo de Bombeiros e os materiais a serem distribuídos, vindos do IAT.
Ten. Maikon	Informou quanto a meta 19: que algumas coordenadas, (quanto aos possíveis locais de pouso nas UC's) foram alteradas no drive, nos Planos de Contingência e as demais foram validadas pelo BPMOA.
Sgt. Hammes	Informou quanto a meta 21 – aguardando a atualização e elaboração dos Planos para disponibilizar na ferramenta Geodc.
Cap. Franciane	Informou quanto a meta 22: material finalizado para capacitação (nivelamento) dos instrutores do Corpo de Bombeiros para realizar a capacitação dos Brigadistas voluntários.
Sgt. Hammes	Informou quanto a meta 23: reforçou quanto a necessidade de reunião específica para definição de protocolo/fluxo para acionamento e atendimento, porém propôs que os acionamentos emergenciais sejam via 193 (contato de emergência do Corpo de Bombeiros) e também via (41) 3281-2513, contato do plantão 24h do CEGERD (Centro Estadual de Gerenciamento de Desastres).
Sgt. Hammes	Informou também aos integrantes que existe grupo É FOGO, aplicativo de comunicação que pode ser utilizado para troca de informações, porém a solicitação deve ser solicitada via 193 (contato de emergência do Corpo de Bombeiros).
Rodrigo	Informou quanto a meta 24: que o material passou por alguns ajustes gráficos finais e está com o setor de comunicação da SEDEST.
Cap. Giovanni	Informou quanto a meta 25: iniciada as fases que envolvem a Operação Quati João e a novidade é quanto possibilidade de adesão ou não dos Comandos Regionais à referida Operação.
Deppe	Sugestionou atuação preventiva na Ilha Grande (jurisdição federal).
Ten.-Cel. Lorenzetto	Corroborou quanto a importância da atuação preventiva, pois a Ilha Grande oferece dificuldades extremas quanto ao combate de incêndios, como por exemplo o acesso dificultado.
Sgt. Hammes	Abordou quanto a necessidade da discussão quanto as metas do Plano de Trabalho Anual para o ano de 2022.
Sgt. Hammes	Em contato com os demais participantes, acerca das possíveis metas a integrar o PTA 2022, foram abordadas alternativas, ainda de maneira preliminar pelos participantes: desenvolvimento de rede de monitoramento "olheiros" em áreas críticas; implementação de Relatórios de Ocorrência de Incêndios com o levantamento das áreas incendiadas; desenvolvimento e estudos para implementação de MIF Manejo Integrado do FOGO como forma de prevenção. ICMBIO e Prevfogo tem estudos muito robustos sobre o tema; integração do Previna com UCs não estaduais. (federais e municipais); restabelecimento das

	ROIFs - Relatório de Ocorrência de Incêndios florestais - há um modelo já elaborado pelo PREVINA e IAT; ampliação quanto a elaboração de Planos de Contingência para as APA's e também para o Miringuava; elaborar Plancons; ; atualizar os 25 Plancons existentes; aquisição de materiais e equipamentos para equipar as UC's; implementar o SISDC, disponibilizando ferramenta automatizada para construção de Plancon's, integrado ao Plancon Municipal (R\$ 50.000,00); integrar a Operação Quati João, desde a fase de planejamento; acompanhar o Termo de Cooperação com o IAT; acompanhar o Termo de Cooperação com o IAT; sugestionou atuação preventiva na Ilha Grande (jurisdição federal); sugestionou quanto a integração do Programa Previna, Operação Quati João ao Programa Parque Escola já existente, mas que está em etapa de redesenho e adequação devido à pandemia.
Maj. Nascimento	Informou quanto a necessidade de consulta interna aos Órgãos (Chefia) quanto as informações financeiras, tendo como vislumbre a indicação na LOA em outubro, referente as metas que sejam definidas no PTA 2022.
Sgt. Hammes	Encerrou a reunião às 11h10min.

**PLANO DE AÇÃO 2021 – PREVINA**

	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO / ACOMPANHAMENTO
1	Definição do Plano de Ação 2021	PREVINA	março	abril	Acompanhamento (Ata nº 31)
2	Chamamento de voluntários	IAT	março	abril	(142 inscritos até 18/05). Disponível em: <a href="http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/PREVINA-Prevencao-de-incendios-na-natureza">http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/PREVINA-Prevencao-de-incendios-na-natureza</a>
3	Atualização dos 10 Planos de Contingência Existentes	IAT e CBM/PR	março	abril	Acompanhamento (Ata nº 33 e 34) Contato: Gerentes UC's e Unidades do CB.
4	Elaboração de 15 Planos de Contingência das UC's prioritárias	IAT e CBM/PR	abril	maio/junho	Acompanhamento (Ata nº 33 e 34) Contato: Gerentes UC's e Unidades do CB
5	Reunir informações (Planos de Contingência; voluntários; voluntários capacitados; equipamentos)	IAT	março	abril	Acompanhamento (Ata nº 33 e 34)
6	Levantamento recursos humanos possíveis de apoio (com e sem curso)	BPAMB	março	abril	180/60 – 27 bases /18 com UC
7	Definir UC's que participarão	PREVINA	março	abril	IAT e demais órgãos (Ata nº 33)
8	Envio de solicitação treinamento ao Corpo de Bombeiros – instruído	IAT	março	abril	17.637.433-0 Enviado (Ata nº 34)
9	Autorização do Comando do Corpo de Bombeiros	CBM/PR	abril	abril	Autorizado (Ata nº 34)
10	Registro das equipes responsáveis pelo treinamento em cada OBM	BM/8	março	abril	17.552.884-9 (Ata nº 32 e 33)
11	Atualização dos Planos de Contingência pelas UC's, com apoio do CBMPR	IAT e BM/8	março	abril	Necessidade informações do CB. (Ata nº 33) - (área de circunscrição) Iniciado CB – atualizando no Drive 17.609.735-3
12	Capacitação aos BM's instrutores	CBM/PR	março	abril	Iniciado tratativas 17.552.884-9 Será realizado antes da capacitação dos Brigadistas (junho).

13	Estabelecimento de contato entre UC's e OBM	Gerente das UC's	abril	abril	Disponibilizado pelo Cap. Giovanni – contatos CORPDEC – IAT (Ata nº 32 e 34) contatar CB.
14	Verificação de materiais e equipamentos das UC's	Gerente da UC e B/8 da OBM	maio	maio	Acompanhamento (Ata nº 33)
15	Manutenção dos materiais e equipamentos	Gerente da UC e B/8 da OBM	maio	maio	Acompanhamento (Ata nº 33)
16	Definição dos Kit's de materiais e equipamentos a ser disponibilizado em cada UC's (conf. levantamento aquisição do IAT)	PREVINA	maio	junho	Apresentado justificativa/necessidade (Ata nº 34)
17	Levantamento da capacitação dos pilotos BPMOA	BPMOA	abril	abril	Realizado levantamento e treinamento em 10 maio 2021 (Ata nº 34)
18	Levantamento dos materiais e equipamentos para combate e apoio aéreo – BPMOA	BPMOA	abril	abril	Acompanhamento (Ata nº 33)
19	Levantamento dos locais possíveis de pouso junto as UC's	BPMOA	abril	maio	Acompanhamento (Ata nº 33, 34 e 35).
20	Busca de ferramentas de monitoramento do risco de incêndio nas UC's	CEDEC e IAT	abril	maio	Compartilhado entre os Órgãos em 4/5 (Ata nº 32/33/34/35). SIMEPAR passou a integrar o grupo – Convênio IAT
21	Disponibilizar os Planos Contingência em ferramenta Geo – passível de consulta	CEDEC e IAT	abril	maio	Aguardando atualização para disponibilizar no Geodc
22	Capacitação de Brigadistas voluntários	OBM	abril	junho	Será realizado previsto para Junho Material sendo finalizado.
23	Definição de protocolo/fluxo acionamento e atendimento	PREVINA	junho	junho	Discussão interna quanto ao fluxo.
24	Campanha preventiva	PREVINA	maio	outubro	Rodrigo (IAT), aprovação final do material de divulgação/conscientização junto a Secretaria de Comunicação do Estado.
25	Operação Quati João	CBM/PR	junho	outubro	Iniciada as fases de estruturação/Operacionalização com divulgação de Nota de Serviço.

**Legenda:**

	<b>Cumprido</b>
	<b>Andamento</b>
	<b>Atraso</b>
	<b>Não iniciado</b>

**DELIBERAÇÕES**

- O **TODOS OS ÓRGÃOS**, verificação interna quanto ao fluxo de acionamento (meta 23).
- O **IAT**, na pessoa da Sr. Rodrigo, acompanhar o andamento do material de divulgação – comunicação do Estado.
- O **IAT**, na pessoa da Sra. Suelen, irá verificar o andamento do Convênio do IAT / BPMOA (agosto/2020), referente a disponibilização de uma caminhonete e um tanque móvel de abastecimento, bem como fará levantamento de todos os equipamentos que serão contemplados no referido convênio.
- O **BPMOA**, na pessoa do Ten. Maycon, irá verificar o andamento do Convênio do IAT / BPMOA.

- O **CORPO DE BOMBEIROS**, inserir informações nos Planos de Contingência das UC's.
- O **IBAMA**, na pessoa da Sra. Thais, buscar informações quanto a possibilidade de locações de aeronaves (asa fixa) via Pegão eletrônico nº 16/2021 (ICMBio/SENASP), especificamente para as atividades de combate a incêndios florestais.
- O **IBAMA**, na pessoa da Sra. Thais, buscará informações quanto ao alinhamento quando da atuação operacional envolvendo Corpo de Bombeiros Militar e Prevfogo ICMBio, em especial quanto ao uso de retardastes químicos no combate a incêndios florestais.
- A **CEDEC**, na pessoa do Sgt. Hammes, fará consulta ao BPAmb. quanto a possibilidade de reforço frente a fiscalização ambiental.

#### PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO

- Acompanhamento das metas do Plano de Ação 2021;
- Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições;
- Acompanhamento Convênio IAT/BPMOA;
- Atualização Planos Contingência e verificação de materiais / equipamentos nas UC's.

#### DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data: 30 de junho de 2021 / quarta-feira

Horário: 9h30min

Local: web

Endereço: A definir

Ten.-Cel. Rafael Lorenzeto,  
Corpo de Bombeiros

Maj. QOBM Murilo Cezar Nascimento,  
CEDEC

Cap. Giovanni Ferreira,  
BM/8

Cap. Franciane Siqueira,  
Corpo de Bombeiros

Ten. Maikon Correa  
BPMOA

Rodrigo Neratika  
IAT/DIPAN

Flávio Deppe  
SIMEPAR

Beatriz de Bem Hirano  
IAT/DIPAN/GEAP

Suelen Fernanda Muller  
IAT/DIPAN

2º Sgt. QPM 2-0 Rogério M. S. Hammes  
CEDEC

Ana Cristina do Rego Barros  
SANEPAR

Juçara Garcia Ribeiro  
IAT/DIPAN

Rafael Gava,  
Brigada Fepam