



ESTADO DO PARANÁ  
PREVINA



40º Reunião: Coordenação PREVINA

<b>Data:</b>	25 de agosto de 2021			
<b>Horário</b>	Previsto	9h30min	Início	09h32min
<b>Pauta:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Acompanhamento das metas do Plano de Ação 2021;</li><li>▪ Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições;</li><li>▪ Atualização Planos Contingência e verificação de materiais / equipamentos nas UC's;</li><li>▪ PTA 2022 (aprovar).</li></ul>			
<b>Participantes:</b>	Cap. Alexandre, Corpo de Bombeiros; 1º Ten. Joyce, CEDEC; 1º Sgt. Hammes, CEDEC; Ana Cristina do Rego Barros, Sanepar; Rodrigo Neratika, IAT/DIPAN; Thais Michele Fernandes, IBAMA, Rafael Hartmann Gava - Brigada FEPAM; Juçara Garcia Ribeiro / IAT, Luciane Wamser, Brigada FEPAM; Flávio Deppe, SIMEPAR.			

ASSUNTOS ABORDADOS

Representante	Assunto
Sgt. Hammes	Iniciou a reunião por meio do aplicativo de conferência da CELEPAR, agradecendo a todos os integrantes, dando início a pauta dos trabalhos vinculada especialmente ao Plano de Ação 2021 e também tratativas finais quanto ao PTA 2022;
Sgt. Hammes	Abordou a respeito do PTA 2021 e questiona o Sr. Rodrigo sobre a meta 16 e os materiais que o IAT já recebeu;
Rodrigo	Informou que todo material pendente da licitação foi recebido (que dos quatro lotes, três foram recebidos) e que estão aguardando o setor de patrimônio para que, posteriormente, seja decidida a distribuição e logística de transporte dos materiais, em conjunto com Corpo de Bombeiros e FEPAM, o que ocorrerá nos próximos dias;
Sgt. Hammes	Informa que a meta 16 permanece como deliberação até que a entrega seja efetivada;
Sgt. Hammes	Aborda sobre a meta 21 e informa que aguarda a disponibilização dos Planos de Contingência para disponibilização no GeoDC, permanecendo como deliberação;
Sgt. Hammes	Aborda sobre a meta 22 e pede a palavra do Cap. Alexandre quanto ao cronograma de capacitação dos brigadistas voluntários;
Cap. Alexandre	Informa que está sendo verificada, considerando capacidade de efetivo e logística, mas que já está em andamento;
Sgt. Hammes	Informa que aguarda o envio do cronograma;
Sgt. Hammes	Destaca a participação e importância da câmara técnica de prevenção e combate a incêndio florestais, por meio dos membros do Corpo de Bombeiros;
Cap. Alexandre	Informa que aguarda as datas a serem repassadas pelos instrutores;
Sgt. Hammes	Aborda sobre a meta 23 e afirma que a ideia é de que o acionamento de apoio dos voluntários seja efetuado pelo Corpo de Bombeiros ao IAT. Sendo necessário

	<p>verificar para quem dentro do IAT (contato organizacional) o Corpo de Bombeiros solicitaria esse apoio. Deixando claro que o brigadista voluntário somente poderá atuar após a realização das capacitações, devendo apresentar sua “carteirinha”. Sendo necessário afinar o fluxo de acionamento do IAT (contato organizacional) pelo Corpo de Bombeiros. Ainda, afirma que, conforme debatido com os membros em data anterior (Maj. Nascimento, Sgt Hammes, Cap. Giovanni, Rodrigo - 24/08/21), os nomes dos voluntários brigadistas após atuação de apoio ao Corpo de Bombeiros seus nomes serão registrados no Registro geral de ocorrência (RGO) do Corpo de Bombeiros. Questiona o Sr. Rodrigo sobre a possibilidade de envio de e-mail, pela CEDEC, a fim de que seja tratado com o IAT o fluxo organizacional para efetivação do acionamento dos voluntários;</p>
Gava	<p>Relata sobre o contato de emergências ambientais do IAT e que acredita que é um serviço disponível 24h e cita como segunda alternativa que alguém, dentro do departamento do Sr. Rodrigo, esteja apto para recebimento desse acionamento;</p>
Rodrigo	<p>Afirma que irá verificar;</p>
Sgt. Hammes	<p>Relata a importância de ser um contato organizacional e não pessoal;</p>
Sgt. Hammes	<p>Cita sobre a meta 24;</p>
Rodrigo	<p>Informa que foi enviado no email (<a href="mailto:reducaoderiscos@defesacivil.pr.gov.br">reducaoderiscos@defesacivil.pr.gov.br</a>) da CEDEC o material a ser analisado e solicita posterior divulgação aos demais membros do PREVINA;</p>
Sgt. Hammes	<p>Afirma que irá efetuar a divulgação para potencialização da campanha;</p>
Sgt. Hammes	<p>Questiona a Sra. Ana sobre a criação do grupo Whatsapp, especificamente sobre a barragem do Iraí e inclusão de demais áreas;</p>
Ana	<p>Afirma que está amadurecendo a ideia de criação de um grupo “É FOGO” específico para a barragem do Iraí e sugere a necessidade de equalização do conhecimento da problemática e que está monitorando o sistema penitenciário, sendo bem complexa a situação no entorno do Iraí, necessitando fortalecimento do conhecimento dos atores envolvidos;</p>
Sgt. Hammes	<p>Afirma que a finalidade do grupo é o estreitamento da relação com a defesa civil do município e que, especialmente, nessa época do ano os números dos focos de incêndio aumentam e que nem sempre possuímos a estrutura desejada, em termos de material e efetivo. E questiona se a SANEPAR está prevendo alguma política interna para redução ou primeiro combate desses focos de incêndio;</p>
Ana	<p>Informa que, com relação a vigilância patrimonial da SANEPAR, houve uma redução do efetivo, não havendo essa atribuição nos contratos atuais e que está sendo prevista uma revisão contratual, sendo necessária uma mudança contratual. Que em função da crise hídrica, houve um remanejamento dos vigilantes;</p>
Sgt. Hammes	<p>Salienta a importância da revisão contratual citada pela Sra. Ana para combate a princípio de incêndios;</p>
Sgt. Hammes	<p>Questiona a Sra. Ana sobre o plano de comunicação;</p>
Ana	<p>Afirma que a demanda não foi cumprida, mas que conversou com o Sr. Rodrigo a fim de afinar a proposta inicial de criação de texto informativo para os setores de comunicação institucional dos membros e que nos próximos dias o material já</p>

	estará disponível;
Sgt. Hammes	Solicita para que caso algum membro possuam algum material interessante a ser compartilhado disponibilize para avaliação;
Sgt. Hammes	Questiona a Sra. Thais sobre o uso de retardante químico;
Thais	O IBAMA atualmente não está utilizando retardantes químicos. Já utilizou há tempos atrás. Em 2018, a Diretoria de Qualidade Ambiental chamou as empresas produtoras destes produtos e foi aberta uma licitação para compra dos retardantes. Mas com a troca de diretores, tal licitação foi paralisada. Hoje, o IBAMA tem acompanhado alguns estudos e pesquisas científicas para decisão do uso ou não de retardantes químicos. E no caso do uso, elaborar um protocolo para a Instituição. Como o PREVFOGO do Ibama não atua no PR (exceto no auxílio em atividades de Educação Ambiental e Comunicação), sugere convidar alguém do ICMBio, que atua na prevenção e combate de incêndios florestais nas Unidades de Conservação Federal, para conhecer o entendimento deles quanto aos retardantes. E se propõe buscar tal pessoa para participar da próxima reunião.
Sgt. Hammes	Questiona sobre o encaminhamento no email ( <a href="mailto:reducaoderiscos@defesacivil.pr.gov.br">reducaoderiscos@defesacivil.pr.gov.br</a> ) dos dados para acesso ao SisDC e GeoDC, tendo recebido do COSMOS e FEPAM e salienta a importância desse acesso;
Sgt. Hammes	Aborda sobre a minuta PTA 2022 e que as informações pendentes para elaboração da minuta foram recebidas e que após amplo debate interno ao grupo e mediante autorização e indicação dos órgãos participantes, foi definido e pactuado, não havendo posição contrária, o referido <b>Plano de Trabalho Anual para o ano de 2022 fica APROVADO</b> , cabendo a cada membro repassar para suas chefias para ciência e demais previsões necessárias, orçamentárias, etc. Cita o Decreto nº 10859/2018 e anexo, que visa a inclusão das despesas decorrentes da inclusão orçamentária de cada órgão; Que a CEDEC abrirá um e-protocolo para tramitação do PTA 2022;
Sgt. Hammes	Questiona se há alguma dúvida ou contribuição;
Gava	Questiona sobre a meta 11 e salienta a importância do IAT quanto ao estabelecimento de novo local de acesso ao PEPP - Parque Estadual do Pico Paraná. O Local ideal é anterior à Fazenda Pico Paraná.
Rodrigo	Concorda com o Sr. Gava e que já estão sendo efetuadas as mudanças necessárias para atenuar as ações decorrentes desse acesso;
Sgt. Hammes	Não havendo demais sugestões ou alterações, a minuta do PTA segue aprovada e será enviada aos membros, destacando que não constará data de início e sim data de término;
Cap. Alexandre	Trata a respeito do 193 e acionamento dos voluntários, bem como demais recursos, destacando o serviço das defesas civis municipais e que, independente do canal técnico estipulado, solicita para que seja repassado ao representante do Corpo de Bombeiros a fim de que, internamente, seja estabelecido um protocolo de atendimento, especialmente para os municípios do interior do PR. Afirma que esses protocolos já serão inseridos para a "Operação Quati João" de 2022, padronizando para todo o Estado;
Sgt. Hammes	Agradece a presença de todos e encerra a reunião às 10h26min.

PLANO DE AÇÃO 2021 – PREVINA

	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO / ACOMPANHAMENTO
1	Definição do Plano de Ação 2021	PREVINA	março	abril	Acompanhamento (Ata nº 31)
2	Chamamento de voluntários	IAT	março	abril	(142 inscritos até 18/05). Disponível em: <a href="http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/PREVINA-Prevencao-de-incendios-na-natureza">http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/PREVINA-Prevencao-de-incendios-na-natureza</a>
3	Atualização dos 10 Planos de Contingência Existentes	IAT e CBM/PR	março	abril	Acompanhamento (Ata nº 33 e 34) Contato: Gerentes UC's e Unidades do CB.
4	Elaboração de 15 Planos de Contingência das UC's prioritárias	IAT e CBM/PR	abril	maio/junho	Acompanhamento (Ata nº 33 e 34) Contato: Gerentes UC's e Unidades do CB
5	Reunir informações (Planos de Contingência; voluntários; voluntários capacitados; equipamentos)	IAT	março	abril	Acompanhamento (Ata nº 33 e 34)
6	Levantamento recursos humanos possíveis de apoio (com e sem curso)	BPAMB	março	abril	180/60 – 27 bases /18 com UC
7	Definir UC's que participarão	PREVINA	março	abril	IAT e demais órgãos (Ata nº 33)
8	Envio de solicitação treinamento ao Corpo de Bombeiros – instruído	IAT	março	abril	17.637.433-0 Enviado (Ata nº 34)
9	Autorização do Comando do Corpo de Bombeiros	CBM/PR	abril	abril	Autorizado (Ata nº 34)
10	Registro das equipes responsáveis pelo treinamento em cada OBM	BM/8	março	abril	17.552.884-9 (Ata nº 32 e 33)
11	Atualização dos Planos de Contingência pelas UC's, com apoio do CBM/PR	IAT e BM/8	março	abril	Necessidade informações do CB. (Ata nº 33) - (área de circunscrição) Iniciado CB – atualizando no Drive 17.609.735-3
12	Capacitação aos BM's instrutores	CBM/PR	março	abril	Iniciado tratativas 17.529.187-3 Será realizado antes da capacitação dos Brigadistas (junho).
13	Estabelecimento de contato entre UC's e OBM	Gerente das UC's	abril	abril	Disponibilizado pelo Cap. Giovanni – contatos CORPDEC – IAT (Ata nº 32 e 34) contatar CB.
14	Verificação de materiais e equipamentos das UC's	Gerente da UC e B/8 da OBM	maio	maio	Acompanhamento (Ata nº 33)
15	Manutenção dos materiais e equipamentos	Gerente da UC e B/8 da OBM	maio	maio	Acompanhamento (Ata nº 33)
16	Definição dos Kit's de materiais e equipamentos a ser disponibilizado em cada UC's (conf. levantamento aquisição do IAT)	PREVINA	maio	junho	Apresentado justificativa/necessidade (Ata nº 39, 40) aguarda distribuição
17	Levantamento da capacitação dos pilotos B/8	BPMOA	abril	abril	Realizado levantamento e treinamento em 10 maio 2021 (Ata nº 34)
18	Levantamento dos materiais e equipamentos para combate e apoio aéreo – BPMOA	BPMOA	abril	abril	Acompanhamento (Ata nº 33)
19	Levantamento dos locais possíveis de pouso junto as UC's	BPMOA	abril	maio	Acompanhamento (Ata nº 33, 34 e 35).
20	Busca de ferramentas de monitoramento do risco de incêndio nas UC's	CEDEC e IAT	abril	maio	Compartilhado entre os Órgãos em 4/5 (Ata nº 32/33/34/35). SIMEPAR passou a integrar o grupo – Convenio IAT

21	Disponibilizar os Planos Contingência em ferramenta Geo – passível de consulta	CEDEC e IAT	abril	maio	Aguardando envio IAT/CEDEC para disponibilizar no Geodc (Acompanhamento Ata nº 39,40)
22	Capacitação de Brigadistas voluntários	OBM	abril	junho	Será realizado previsto para Junho Material sendo finalizado (17.529.187-3). Aguarda definição de calendário pelo CB
23	Definição de protocolo/fluxo acionamento e atendimento	PREVINA	junho	junho	Discussão interna quanto ao fluxo.
24	Campanha preventiva	PREVINA	maio	outubro	Rodrigo (IAT), aprovação final do material de divulgação/conscientização junto a Secretaria de Comunicação do Estado. Corpo de Bombeiros (divulgação 18.024.174-4).
25	Operação Quati João	CBM/PR	junho	outubro	Iniciada as fases de estruturação/Operacionalização com divulgação de Nota de Serviço.

**Legenda:**

	Cumprido
	Andamento
	Atraso
	Não iniciado

**DELIBERAÇÕES**

- IAT, na pessoa do Sr. Rodrigo/Juçara, envio da versão final dos Planos de Contingência (atualizados e elaborados) para inserção no SISDC ;
- IAT, na pessoa do Sr. Rodrigo, entrará em contato com as instituições envolvidas para proceder com a destinação dos equipamentos já recebidos pelo IAT;
- IAT, na pessoa do Sr. Rodrigo, definição do acionamento organizacional entre o Corpo de Bombeiros e IAT;
- CEDEC, envio de material recebido do IAT a respeito de campanha preventiva para os demais membros;
- SANEPAR, na pessoa da Sra. Ana, identificação dos atores, fortalecimento do conhecimento entre os atores envolvidos e posterior verificação da validade de criação do grupo de whatsapp sugerido, inicialmente para o Iraí, e posterior avaliação da necessidade de inclusão de demais APAS;
- IAT, na pessoa do Sr. Rodrigo, **IBAMA**, na pessoa da Sra. Thais, **SANEPAR**, na pessoa da Sra. Ana, com apoio da **CEDEC**, formação de uma equipe para tratar de assuntos atinentes à Plano de Comunicação e Educação para a Prevenção com proposta de envolvimento da comunicação social das instituições do PREVINA e da Secretaria de Comunicação do Estado;
- **TODOS OS ÓRGÃOS**, enviar para CEDEC por e-mail ([reducaoderiscos@defesacivil.pr.gov.br](mailto:reducaoderiscos@defesacivil.pr.gov.br)) os dados (nome completo, CPF, endereço completo, números de telefone fixo e móvel, e-mail pessoal válido e sugestão de login) para acesso ao SISDC/GEODC dos Planos de Contingência;
- **TODOS OS MEMBROS**, replicação das publicações em suas redes sociais e afirma que nessa replicação seja interessante realizar essa primeira divulgação pelo IAT para que os demais

órgãos sigam o mesmo modelo.

- **CEDEC**, abertura de e-protocolo para envio do PTA 2022 aos órgãos envolvidos;
- **SIMEPAR**, na pessoa do Sr. Flávio Deppe, avaliará a possibilidade de agendamento de treinamento de utilização de plataforma on-line do SIMEPAR (Vê Fogo) para o mês de agosto (1ª quinzena), aos órgãos do Previna, especialmente ao CEGERD/CEDEC, IAT e SANEPAR, na busca da oferta de produto de identificação de “focos de calor”.
- **CORPO DE BOMBEIROS**, na pessoa do Sr. Cap. Alexandre, envio do cronograma com as datas exatas de capacitação dos brigadistas voluntários;
- **CEDEC**, na pessoa do Sgt. Hammes, envio de e-mail, pela CEDEC, a fim de que seja tratado com o IAT o fluxo organizacional para efetivação do acionamento dos voluntários;
- **IBAMA**, na pessoa da Sra. Thais, convidar alguém do ICMBio, que atua na prevenção e combate de incêndios florestais nas Unidades de Conservação Federal, para conhecer o entendimento deles quanto aos retardantes.

#### PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO

- Acompanhamento das metas do Plano de Ação 2021;
- Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições;
- Acompanhamento Convênio IAT/BPMOA;
- Atualização Planos Contingência e verificação de materiais / equipamentos nas UC's.
- PTA 2022 (acompanhamento).

#### DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data: 15 de setembro de 2021 / quarta-feira

Horário: 9h30min

Local: web

Endereço: A definir

1º Tenente Joyce Andressa de Oliveira, <b>CEDEC.</b>	Luciane Wamser, <b>Brigada FEPAM.</b>
Cap. Alexandre Mancano Cavalca, <b>Corpo de Bombeiros.</b>	Ana Cristina do Rego Barros, <b>SANEPAR.</b>
Rodrigo Neratika, <b>IAT/DIPAN.</b>	1º Sgt. Rogério M. S. Hammes, <b>CEDEC.</b>
Thais Michele Fernandes, <b>IBAMA.</b>	Rafael Hartmann Gava, <b>Brigada FEPAM.</b>
Juçara Garcia Ribeiro, <b>IAT.</b>	Flávio Deppe, <b>SIMEPAR.</b>