

MEMÓRIA DE REUNIÃO 21-05-2015

Local: IAP

Participantes: Conforme lista de presença.

Pauta: Proposta de estratégia para o atendimento a incêndios florestais no Estado do Paraná.

MEMÓRIA

- Apresentação dos descritivos dos materiais de Combate a Incêndio.
- Discussão sobre as possibilidades de comunicação para o atendimento a emergência.

DELIBERAÇÕES

- Modificação nas quantidades de motobomba, deixando previsão de 1 tipo Mack3 para a base Morretes – Marumbi, com intenção de ficar no Posto de Bombeiros de Morretes, e nas duas bases onde haverá Kit Completo de Combate a Incêndios Florestais ficará, em cada, uma motobomba flutuante.
- Em relação aos motogeradores ficará um de alta potência na base Morretes, e um de média potência em cada uma das bases com Kit Completo.
- Ficarão apenas um kit picape disponível na base FEM, em detrimento dos demais que estavam previstos.
- Diminuiu-se a quantidade de mochilas costais, considerando-se a quantidade necessária por GCIFs.
- Modificação na quantidade de mochila, pochetes, mochilas costais, GPS.
- Harvey conversará com Raul, do Pico Paraná, para conversar sobre local para deixar alocados os materiais.
- É necessária a verificação da quantidade de materiais necessários para a comunicação.
- Necessidade de 1 HT por GCIF. Aproveitar os HTs (analógicos) disponíveis do IAP, que sobrarão da mudança de tecnologia (analógico para digital). Serão necessários, nesta primeira etapa, no mínimo 14 HTs.

PENDÊNCIAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

- Maj. Hiller e Ten. Vidal farão revisão em contato com Cap. Daniel nos descritivos dos materiais.
- Ten. Vidal verificará o menor reservatório necessário para a motobomba.
- Paulo, IAP, verificará se a licença de utilização da repetidora do Caratua está atualizada e liberada.
- Maj. Manassés acertará para o Sd. Flávio deslocar até o local fazer a verificação da estrutura da repetidora.
- Paulo verificará se há horas de voo disponíveis para deslocar até o caratua para fazer a manutenção na repetidora.
- Marcação da data para ir até a repetidora com IAP e CB.
- Verificar desapropriação do Morro dos Perdidos.

Data da Próxima Reunião: 11/06/2015 – Quinta-feira

Local da Próxima Reunião: 09h00min - IAP