



ESTADO DO PARANÁ  
PREVINA



31º Reunião: Coordenação PREVINA

<b>Data:</b>	7 de abril de 2021			
<b>Horário</b>	Previsto	9h30min	Início	9h33min
<b>Pauta:</b>	- Aprovação de Plano de Ação para 2021; - Deliberações da 30ª Ata; - Participação do IBAMA no Programa Previna			
<b>Participantes:</b>	Cap. Álvaro, BP Amb FV; Cap. Franciane, Corpo de Bombeiros; Cap. Giovanni, Corpo de Bombeiros; 1º Sgt. Hederson, CEDEC; 2º Sgt. Hammes, CEDEC; Suelen, IAT; Juçara, IAT; Rodrigo, IAT; Letícia, IAT.			

ASSUNTOS ABORDADOS

Representante	Assunto
Sgt. Hammes	Iniciou a reunião por meio do aplicativo google meet, agradecendo a todos os integrantes, dando início a pauta dos trabalhos.
Sgt. Hammes	Solicitou ao IAT manifestação quanto a proposta do Plano de Ação 2021.
Rodrigo	Informou que o IAT conseguirá atender aos prazos propostos, porém solicitou prazo maior quanto ao item 4 do plano (elaboração de 15 Planos de Contingência das UC's prioritárias).
Rodrigo	Informou também da dificuldade quanto a elaboração dos Planos de Contingências pela complexidade das informações, por se tratar de informações técnicas.
Sgt. Hammes	Informou que o IAT poderá solicitar ajuda ao Corpo de Bombeiros e também a Defesa Civil Estadual para contribuir com informações para elaboração dos Planos de Contingência.
Sgt. Hammes	Expôs que a proposta do Plano de Trabalho foi aprovada, com ressalva quanto ao item 4, com prazo de término firmado para maio/junho. Segue Plano de Ação 2021 aprovado por todos os representantes dos Órgãos envolvidos integrantes do Programa Previna.

PLANO DE AÇÃO 2021 - PREVINA

	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO
1	Definição do Plano de Ação 2021	PREVINA	março	abril
2	Chamamento de voluntários	IAT	março	abril
3	Atualização dos 10 Planos de Contingência Existentes	IAT e CBM/PR	março	abril

4	<b>Elaboração de 15 Planos de Contingência das UC's prioritárias</b>	IAT e CBM/PR	abril	maio/junho
5	<b>Reunir informações (Planos de Contingência; voluntários; voluntários capacitados; equipamentos)</b>	IAT	março	abril
6	<b>Levantamento recursos humanos possíveis de apoio (com e sem curso)</b>	BPAMB	março	abril
7	<b>Definir UC's que participarão</b>	PREVINA	março	abril
8	<b>Envio de solicitação treinamento ao Corpo de Bombeiros - instruído</b>	IAT	março	abril
9	<b>Autorização do Comando do Corpo de Bombeiros</b>	CBM/PR	abril	abril
10	<b>Registro das equipes responsáveis pelo treinamento em cada OBM</b>	BM/8	março	abril
11	<b>Atualização dos Planos de Contingência pelas UC's, com apoio do CBM/PR</b>	IAT e BM/8	março	abril
12	<b>Capacitação aos BM's instrutores</b>	BM/8	março	abril
13	<b>Estabelecimento de contato entre UC's e OBM</b>	Gerente das UC's	abril	abril
14	<b>Verificação de materiais e equipamentos das UC's</b>	Gerente da UC e B/8 da OBM	maio	maio
15	<b>Manutenção dos materiais e equipamentos</b>	Gerente da UC e B/8 da OBM	maio	maio
16	<b>Definição dos Kit's de materiais e equipamentos a ser disponibilizado em cada UC's (conf. levantamento aquisição do IAT)</b>	PREVINA	maio	junho
17	<b>Levantamento da capacitação dos pilotos B/8</b>	B/8	abril	abril
18	<b>Levantamento dos materiais e equipamentos para combate e apoio aéreo - B/8</b>	B/8	abril	abril
19	<b>Levantamento dos locais possíveis de pouso junto as UC's</b>	B/8	abril	maio
20	<b>Busca de ferramentas de monitoramento do risco de incêndio nas UC's</b>	CEDEC e IAT	abril	maio
21	<b>Disponibilizar os Planos Contingência em ferramenta Geo - passível de consulta</b>	CEDEC e IAT	abril	maio
22	<b>Capacitação de Brigadistas voluntários</b>	OBM	abril	junho
23	<b>Definição de protocolo/fluxo acionamento e atendimento</b>	PREVINA	junho	junho
24	<b>Campanha preventiva</b>	PREVINA	maio	outubro
25	<b>Operação Quati João</b>	CBM/PR	junho	outubro

Cap. Franciane	Expôs quanto a necessidade do envolvimento dos gestores das UC's na elaboração dos Planos de Contingência, objetivando informações pontuais tais como: local de pouso de aeronaves e outros, por serem conhecedores das particularidades de suas UC's.
Rodrigo	Informou da dificuldade quanto a falta de gestores em algumas UC's, dificultando muito o fornecimento de algumas informações importantes para compor o Plano de Contingência.
Rodrigo	Informou da necessidade de validação pelo Corpo de Bombeiros das informações técnicas ligadas a prevenção e combate a incêndios relacionadas nos Planos de Contingência das 25 UC's prioritárias. Sugeriu o envio dos referidos planos através de pasta drive contendo escopo dos Planos de Contingência.
Rodrigo	Informou que o formulário para cadastro dos voluntários está concluso, aguardando a concordância em especial do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Estadual para divulgação.
Cap. Giovanni	Expôs que pelo Corpo de Bombeiros o formulário tem aprovação e pode ser disponibilizado para cadastro de voluntários.
Sgt. Hammes	Informou que a CEDEC em conjunto com o Corpo de Bombeiros também aprovou o formulário e pode ser disponibilizado para cadastro dos voluntários.
Cap. Giovanni	Solicitou ao Sr. Rodrigo, IAT, a disponibilização de link para acompanhamento do cadastro dos voluntários para fins de planejamento quanto a capacitação.
Rodrigo	Informou que o link quanto ao acompanhamento do cadastro de voluntários poderá ser disponibilizado ao Corpo de Bombeiros e também aos demais Órgãos.
Sgt. Hammes	Informou que algumas deliberações da ata anterior serão mantidas, tendo em vista a necessidade da realização de algumas ações que subsidiarão a operacionalização das ações, como por exemplo o cadastro de voluntários, através do formulário a ser disponibilizado.
Juçara	Informou que os levantamentos quanto aos materiais de combate a incêndio junto as UC's (inventário) foi realizado nas 10 UC's que existiam os Planos de Contingência e foram atualizados. As 15 UC's, cujos os Planos de Contingência ainda vão ser elaborados, será realizado mesmo procedimento, sendo que as informações serão incluídas nos Planos de Contingência de todas as 25 UC's prioritárias.
Juçara	Informou que vai compartilhar a lista de materiais, que estão em processo de aquisição e que serão novamente licitados em virtude de deserto em licitação anterior.
Sgt. Hammes	Solicitou ao grupo manifestação quanto a solicitação de participação por parte do IBAMA do Programa Previna, como convidado. BPAmb FV, Corpo de Bombeiros e IAT, através de seus membros se manifestaram com indicação positiva quanto à participação. Caberá a CEDEC envio de Ofício com o convite de participação ao IBAMA como convidado.
Cap. Álvaro	Propôs a participação do ICMBio a ser avaliada como possível participante (convidado) do Programa Previna.
Sgt. Hammes	Solicitou informações ao IAT quanto aos materiais de divulgação/prevenção.

Letícia	Informou que a arte final com os materiais de divulgação/prevenção foram encaminhados para a Sra. Cristina da SANEPAR.
Sgt. Hammes	Sugestionou discussão quanto a proposta de data da próxima reunião, sendo aceita pelos representantes dos órgãos a ser realizada no dia 20/04/2021 – 15h, com link de acesso a ser disponibilizado pela CEDEC.
Maj. Nascimento	Encerrou a reunião às 10h20min.

#### DELIBERAÇÕES

- **CEDEC**, na pessoa do Sgt. Hammes, envio de Ofício com o convite de participação ao IBAMA, na qualidade de convidado.
- **CEDEC**, na pessoa do Sgt. Hammes, realizar contato com a Sra. Ana Cristina da SANEPAR quanto os materiais de divulgação/prevenção.
- Ao **Corpo de Bombeiros** e **IAT**, na pessoa da Cap. Franciane e Sr. Rodrigo, planejamento quanto a capacitação geral dos envolvidos (colaboradores do IAT, voluntários) a ser realizado pelo CB após levantamento a ser disponibilizado pelo IAT (Sr. Rodrigo);
- Ao **IAT**, na pessoa da Sra. Juçara/Beatriz, irá compartilhar lista de materiais que estão em processo de aquisição e que serão novamente licitados em virtude de deserto em licitação anterior.

#### PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO

- Acompanhamento das metas do Plano de Ação 2021
- Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições;
- Acompanhamento do cadastro de voluntários
- Solicitação do IAT para integrar Operação Quati João (anexos)
- Relação de voluntários potenciais do BPM Ambiental

#### DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data: 20 abril de 2021 - terça-feira  
 Horário: 15h  
 Local: web  
 Endereço: A definir

Cap. QOPM Álvaro Gruntowski  
 BP Amb FV

Cap. QOBM Giovanni Raphael Ferreira  
 BM/8 - CCB

Cap. QOBM Franciane Alves de Siqueira  
 Corpo de Bombeiros

1º Sgt. Hederson Liiber  
 CEDEC

2º Sgt. QPM 2-0 Rogério Marcos de Souza Hammes  
 CEDEC

Rodrigo Neratika  
 IAT

Letícia Salomão  
IAT

Suelen Fernanda Müller  
IAT

Juçara Garcia Ribeiro  
IAT