



ESTADO DO PARANÁ
PREVINA



34º Reunião: Coordenação PREVINA

Data:	18 de maio de 2021			
Horário	Previsto	15h	Início	15h03min
Pauta:	<ul style="list-style-type: none">▪ Acompanhamento das metas do Plano de Ação 2021;▪ Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições;▪ Acompanhamento do cadastro de voluntários;▪ Acompanhamento da capacitação de pilotos BPMOA.			
Participantes:	Maj. Nascimento, CEDEC; Cap. Franciane Siqueira, CBMPR; Cap. QOBM Guilherme Sachser Tondo, BPMOA; Leticia Salomão, IAT; Beatriz de Bem Irano, IAT; 2º Sgt. Hammes, CEDEC; Ana Cristina do Rego Barros, Sanepar e Eduardo Alvin, SIMEPAR.			

ASSUNTOS ABORDADOS

Representante	Assunto
Sgt. Hammes	Iniciou a reunião por meio do aplicativo google meet, agradecendo a todos os integrantes, dando início a pauta dos trabalhos vinculada especialmente ao Plano de Ação 2021. Solicitou informação referente a Meta 02 – cadastro de voluntários.
Beatriz	Informou quanto a meta 2: se cadastraram 142 (cento e quarenta e dois) voluntários inscritos, e que será realizado filtro/verificação para examinar se não há informação duplicada. Cadastro dos voluntários continuará ativo no site (http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/PREVINA-Prevencao-de-incendios-na-natureza).
Maj. Nascimento	Informou em nome do Cap. Giovanni que as Unidades operacionais do Corpo de Bombeiros estão realizando atualização dos 10 Planos Contingencia, no drive. Repassa ainda que seria importante se os Gerentes das UC's realizassem contato com as Unidades do Corpo de Bombeiros, com vistas a estabelecer contato e atualização/elaboração dos Planos contingência (itens 3 e 4)
Sgt. Hammes	Questionou item 08 e 09, referente a solicitação treinamento pelo IAT e autorização do Comandante do Corpo de Bombeiros.
Leticia	Informou que foi protocolado pelo IAT junto ao Corpo de Bombeiros - 17.637.433-0.
Cap. Franciane	Informou que já a solicitação de treinamento do IAT já está tramitando internamente ao Corpo de Bombeiros, que tem autorização do Comando do CB e está atualmente no 1º Comando Regional Bombeiro Militar para atendimento.
Sgt. Hammes	Quanto a meta 11: através da informação do Cap. Giovanni, a atualização está ocorrendo por parte das Unidades Operacionais, com atualização no drive. Solicitou informação referente a Meta 12 – capacitação de voluntários.
Cap. Franciane	Informou que o Sr. Ten.-Cel. Lorenzetto já sinalizou positivamente em relação as ações definidas pelo CB no PREVINA. As capacitações deverão ser iniciadas em junho (após a capacitação dos instrutores), Adequação e atualização do

	material/conteúdo (Meta 12).
Sgt. Hammes	Informou quanto a meta 13: destacando a importância do contato prévio que será realizado pelos Gerentes das Unidades de Conservação e as Unidades operacionais do Corpo de Bombeiros. Solicitou apoio quanto a esta solicitação à Sra. Beatriz do IAT.
Sgt. Hammes	Destacou a importância de adequada e equilibrada divisão dos equipamentos entre as UC's, com necessidade de informação única com a disponibilidade dos materiais e locais de guarda. (Meta 16).
Maj. Nascimento	Sugeriu a retomada na próxima reunião da abordagem da distribuição dos materiais/equipamentos, com base na relação globais de equipamentos (existentes e em aquisição), se possível disponibilizando na pasta no drive.
Beatriz	Informou que a licitação de materiais e equipamentos está em fase final, e na próxima reunião será oportuno retomar o item materiais e equipamentos. (Meta 16).
Cap. Guilherme	Informou que foi realizado treinamento com os integrantes / pilotos do BPMOA nos mananciais da serra, para operação dos helibaldes. Que o BPMOA tem convênio com IAT que está aguardando recebimento de uma viatura tipo caminhonete e um tanque de abastecimento combustíveis. (Meta 18).
Beatriz	Irá verificar o convênio IAT / BPMOA, a situação (Meta 18).
Sgt. Hammes	Solicitou informação acerca da Meta 19 – locais de pouso em UC's.
Cap. Guilherme	Informou que está sendo iniciado, sobretudo pelo Tenente Maikon, A PARTIR DAS 25 Unidades de Conservação definidas (prioritárias). Complementou ainda que com possibilidade de abastecimento móvel, essa capacidade fica potencializada.
Alvin	Informou que foi assinado cooperação entre IAT e SIMEPAR, por meio do projeto SIGABIO – VÊ FOGO. Já existem produtos disponíveis imediatos e outros em desenvolvimento. Acrescentou que esses produtos deverão ficar à disposição do IAT e da Defesa Civil, em especial ao CEGERD. Informou ainda que há 2 produtos principais: o risco de incêndio (com 1 mapa por dia), informando o FMA; 2 – a vigilância dos incêndios através de satélites ambientais (focos de calor).
Ana Cristina	Informou que a SANEPAR passou ao IAT os materiais elaborados de divulgação para finalização e tramite referente ao direito de uso e divulgação junto a agência de comunicações do Estado. (Meta 24).
Maj. Nascimento	Solicitou o compartilhamento no drive (relação brigadistas já capacitados; articulação CEDEC; articulação Corpo de Bombeiros; Relação Materiais e equipamentos).
Maj. Nascimento	Apresentou a demanda de participação nas reuniões de entidades com relevante atuação em relação aos incêndios florestais, como por exemplo a FEPAM, com vistas a participação da sociedade civil organizada. Houve a concordância das representantes do IAT e dos demais participantes.
Sgt. Hammes	Encerrou a reunião às 16h21min.

PLANO DE AÇÃO 2021 – PREVINA

	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO / ACOMPANHAMENTO
1	Definição do Plano de Ação 2021	PREVINA	março	abril	Acompanhamento (Ata nº 31)
2	Chamamento de voluntários	IAT	março	abril	(142 inscritos até 18/05). Disponível em: http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/PREVINA-Prevencao-de-incendios-na-natureza
3	Atualização dos 10 Planos de Contingência Existentes	IAT e CBM/PR	março	abril	Acompanhamento (Ata nº 33 e 34) Contato: Gerentes UC's e Unidades do CB.
4	Elaboração de 15 Planos de Contingência das UC's prioritárias	IAT e CBM/PR	abril	maio/junho	Acompanhamento (Ata nº 33 e 34) Contato: Gerentes UC's e Unidades do CB
5	Reunir informações (Planos de Contingência; voluntários; voluntários capacitados; equipamentos)	IAT	março	abril	Acompanhamento (Ata nº 33 e 34)
6	Levantamento recursos humanos possíveis de apoio (com e sem curso)	BPAMB	março	abril	180/60 – 27 bases /18 com UC
7	Definir UC's que participarão	PREVINA	março	abril	IAT e demais órgãos (Ata nº 33)
8	Envio de solicitação treinamento ao Corpo de Bombeiros – instruído	IAT	março	abril	17.637.433-0 Enviado (Ata nº 34)
9	Autorização do Comando do Corpo de Bombeiros	CBM/PR	abril	abril	Autorizado (Ata nº 34)
10	Registro das equipes responsáveis pelo treinamento em cada OBM	BM/8	março	abril	17.552.884-9 (Ata nº 32 e 33)
11	Atualização dos Planos de Contingência pelas UC's, com apoio do CBMPR	IAT e BM/8	março	abril	Necessidade informações do CB. (Ata nº 33) - (área de circunscrição) Iniciado CB – atualizando no Drive 17.609.735-3
12	Capacitação aos BM's instrutores	CBM/PR	março	abril	Iniciado tratativas 17.552.884-9 Será realizado antes da capacitação dos Brigadistas (junho).
13	Estabelecimento de contato entre UC's e OBM	Gerente das UC's	abril	abril	Disponibilizado pelo Cap. Giovanni – contatos CORPDEC – IAT (Ata nº 32 e 34) contatar CB.
14	Verificação de materiais e equipamentos das UC's	Gerente da UC e B/8 da OBM	maio	maio	Acompanhamento (Ata nº 33)
15	Manutenção dos materiais e equipamentos	Gerente da UC e B/8 da OBM	maio	maio	Acompanhamento (Ata nº 33)
16	Definição dos Kit's de materiais e equipamentos a ser disponibilizado em cada UC's (conf. levantamento aquisição do IAT)	PREVINA	maio	junho	Apresentado justificativa/necessidade (Ata nº 34)
17	Levantamento da capacitação dos pilotos BPMOA	BPMOA	abril	abril	Realizado levantamento e treinamento em 10 maio 2021 (Ata nº 34)
18	Levantamento dos materiais e equipamentos para combate e apoio aéreo – BPMOA	BPMOA	abril	abril	Acompanhamento (Ata nº 33)
19	Levantamento dos locais possíveis de pouso junto as UC's	BPMOA	abril	maio	Acompanhamento (Ata nº 33 e 34) Em andamento
20	Busca de ferramentas de monitoramento do risco de incêndio nas UC's	CEDEC e IAT	abril	maio	Compartilhado entre os Órgãos em 4/5 (Ata nº 32/33/34). SIMEPAR passou a integrar o grupo – Convenio IAT
21	Disponibilizar os Planos Contingência em ferramenta Geo – passível de consulta	CEDEC e IAT	abril	maio	Aguardando atualização para disponibilizar no Geodc

22	Capacitação de Brigadistas voluntários	OBM	abril	junho	Será realizado previsto para Junho
23	Definição de protocolo/fluxo acionamento e atendimento	PREVINA	junho	junho	
24	Campanha preventiva	PREVINA	maio	outubro	Ana Cristina (SANEPAR), aprovação do material de divulgação/conscientização
25	Operação Quati João	CBM/PR	junho	outubro	Iniciada as fases de estruturação/Operacionalização.

Legenda:

	Cumprido
	Andamento
	Atraso
	Não iniciado

DELIBERAÇÕES

- O **IAT**, na pessoa do Sr. Rodrigo ficou responsável por disponibilizar no drive cadastro de voluntários capacitados anteriormente, relação materiais/equipamentos; articulação do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Estadual.
- O **IAT**, na pessoa da Sra. Beatriz, irá verificar o andamento do Convênio do IAT / BPMOA, referente a disponibilização de uma caminhonete e um tanque móvel de abastecimento.
- O **IAT**, na pessoa da Sra. Beatriz - meta 13: destacando a importância do contato prévio que será realizado pelos Gerentes das Unidades de Conservação e as Unidades operacionais do Corpo de Bombeiros. Solicitou apoio quanto a esta solicitação à Sra. Beatriz do IAT.
- O **IAT**, na pessoa da Sra. Beatriz, disponibilizar no drive informação única da quantidade de materiais que podem ser utilizados para combate nas UC's – com identificação dos locais de guarda.
- A **CEDEC**, na pessoa do Sgt. Hammes, irá contatar e convidar representante da FEPAM para participação na próxima reunião;
- O **SIMEPAR**, na pessoa do Sr. Flavio, realizará na próxima reunião apresentação da ferramenta e dos produtos do SIMEPAR, referente ao Convênio IAT-SIMEPAR de monitoramento de incêndios ambientais;
- O **CORPO DE BOMBEIROS**, inserir informações nos Planos de Contingência das UC's.

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO

- Acompanhamento das metas do Plano de Ação 2021;
- Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições;
- Acompanhamento Convênio IAT/BPMOA;
- Atualização Planos Contingência e verificação de materiais / equipamentos nas UC's;
- Monitoramento SIMEPAR.

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data: 01 de junho de 2021 / terça-feira

Horário: 15h

Local: web

Endereço: A definir

Maj. QOBM Murilo Cezar Nascimento
Corpo de Bombeiros

Eduardo Alvin
SIMEPAR

Cap. Franciane Siqueira
Corpo de Bombeiros

Cap. QOBM Guilherme Sachser Tondo
BPMOA

Beatriz de Bem Irano
IAT

Leticia Salomao
BPMOA

2º Sgt. QPM 2-0 Rogério Marcos de Souza Hammes
CEDEC

Ana Cristina do Rego Barros
SANEPAR