



ESTADO DO PARANÁ
PREVINA



35º Reunião: Coordenação PREVINA

Data:	1º de junho de 2021			
Horário	Previsto	15h	Início	15h09min
Pauta:	<ul style="list-style-type: none">▪ Acompanhamento das metas do Plano de Ação 2021;▪ Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições;▪ Acompanhamento Convênio IAT/BPMOA;▪ Atualização Planos Contingência e verificação de materiais / equipamentos nas UC's;▪ Monitoramento SIMEPAR.			
Participantes:	Maj. Nascimento, CEDEC; Cap. Álvaro Gruntowski, BPamb. FV.; Leticia Salomão, IAT; Beatriz de Bem Hirano, IAT/DIPAN/GEAP; 2º Sgt. Hammes, CEDEC; Ana Cristina do Rego Barros, Sanepar; Flávio Deppe, SIMEPAR; Rodrigo Neratika, IAT/DIPAN; Juçara Garcia Ribeiro, IAT/DIPAN; Suelen Fernanda Muller, IAT/DIPAN; Luciane de Andrade Wamser, Brigada Fepam e Rafael Gava, Brigada Fepam.			

ASSUNTOS ABORDADOS

Representante	Assunto
Sgt. Hammes	Iniciou a reunião por meio do aplicativo google meet, agradecendo a todos os integrantes, em especial aos participantes do SIMEPAR e também da Fepam, dando início a pauta dos trabalhos vinculada especialmente ao Plano de Ação 2021.
Sgt. Hammes	Informou quanto a meta 3 e 4: segundo informado pelo Cap. Giovanni (BM/8), as atualizações dos 10 Planos de Contingência, bem como as informações quanto aos novos planos de contingência estão sendo realizadas pelas Unidades Operacionais do Corpo de Bombeiros, direto no drive, com previsão de término no final do mês de junho. Destacou ainda que seria importante se os Gerentes das UC's realizassem contato com as Unidades Operacionais do Corpo de Bombeiros, com vistas a estabelecer atualização/elaboração dos Planos contingência, bem como maior aproximação/interação entre os Órgãos.
Rodrigo	Informou que o IAT terá 21 planos elaborados/atualizados. Plano de Contingência da Graciosa não foi contemplado devido as dificuldades operacionais existentes.
Sgt. Hammes	Quanto a meta 11: informação do Cap. Giovanni, a atualização está ocorrendo por parte das Unidades Operacionais, com atualização direto no drive.
Rodrigo	Solicitou informações dos Gerentes das UC's que ainda não foram demandados, para que possam gerar demandas internas no IAT.
Sgt. Hammes	Quanto a meta 12: informação do Cap. Franciane, a capacitação (nivelamento) dos instrutores será realizada antes da capacitação dos Brigadistas. As capacitações deverão ser iniciadas em junho (após a capacitação dos instrutores).
Sgt. Hammes	Segundo informado pelo Cap. Giovanni (meta 13), vários Gerentes das UC fizeram

	contato com as Unidades Operacionais do Corpo de Bombeiros, necessitando ainda nova motivação para que o contato seja realizado pelos demais Gerentes das Unidades de Conservação.
Rodrigo	Informou que será realizado nova motivação aos Gerentes das UC's, para que realizem contato com as Unidades do Corpo de Bombeiros, com vistas a estabelecer contato e atualização/elaboração dos Planos contingência.
Rodrigo	Informou que já está no drive planilha separada dos materiais e equipamentos por UC. Informou também que os materiais serão distribuídos, conforme solicitado pelos Órgãos. (Meta 16). Destacou também que 2 (dois) lotes foram recebidos de materiais e que em 60 (sessenta) dias tem-se a previsão da entrega final dos materiais.
Juçara	Informou que nos Planos de Contingência foram inseridas informação quanto aos locais de pouso, sendo importante a validação pelo BPMOA.
Maj. Nascimento	Informou quanto a meta 19, informado pelo Cap. Guilherme do BPMOA que acessarão as informações que já estão no drive, nos Planos de Contingência, para validação dos locais possíveis de pouso nas UC's.
Sgt. Hammes	Quanto a meta 20. Solicitou ao Sr. Flávio Deppe que realizasse, conforme acordado na última reunião, apresentação da ferramenta do SIMEPAR, quanto ao monitoramento de incêndios (focos de calor).
Flávio Deppe	Apresentou plataforma em desenvolvimento pelo SIMEPAR, integrando o Projeto SIGABIO, em conjunto com o IAT, abordando vários aspectos técnicos envolvendo o monitoramento de focos de calor (Vê Fogo), com destaque para o serviço de vigilância e monitoramento de incêndio (focos de calor) a ser prestado pelo SIMEPAR. Informações geradas por satélite Goes, resolução de 2km a 375metros, a cada 10 minutos, podendo sensibilizar o pixel da imagem com área a partir de 10 x 10 metros. Será inserido a condição de propagação de incêndio. Ferramenta traz FMA, índice de propagação de incêndio, sendo implementado quantidade de pontos de calor nas UC's e em seu entorno. Destacou que a abordagem correta é focos de calor e não focos de incêndios. Deverá ser definido na sequência a quantidade de acessos.
Sgt. Hammes	Informou quanto a meta 21 – aguardando a atualização e elaboração dos Planos para disponibilizar na ferramenta Geodc.
Sgt. Hammes	Informou quanto a meta 22 – segundo informado pela Cap. Franciane, aguardando a finalização do material para capacitação (nivelamento) dos instrutores do Corpo de Bombeiros para realizar a capacitação dos Brigadistas voluntários.
Maj. Nascimento	Informou quanto a meta 23 – necessidade de reunião específica para definição de protocolo/fluxo para acionamento e atendimento.
Ana Cristina	Informou que a SANEPAR passou a SEDEST os materiais elaborados de divulgação para finalização e tramite referente ao direito de uso e divulgação junto a agência de comunicações do Estado. (Meta 24).
Rodrigo	Informou que o material passou por alguns ajustes e está em trâmite para aprovação final. Sendo que a comunicação do IAT está em contato com a

	Secretaria de Comunicação do Estado.
Maj. Nascimento	Informou quanto a meta 25 – iniciada as fases que envolvem a Operação Quati João e que os Comandos Regionais de Bombeiros receberam Nota de Serviço.
Sgt. Hammes	Solicitou apresentação da Fepam, conforme deliberação da última reunião.
Rafael Gava	Realizou apresentação da Fepam com destaque para os pilares de atuação (prevenção, preparação, resposta e recomposição), bem como o apoio prestado especialmente ao Corpo de Bombeiros.
Sgt. Hammes	Encerrou a reunião às 16h41min.

PLANO DE AÇÃO 2021 – PREVINA

	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO / ACOMPANHAMENTO
1	Definição do Plano de Ação 2021	PREVINA	março	abril	Acompanhamento (Ata nº 31)
2	Chamamento de voluntários	IAT	março	abril	(142 inscritos até 18/05). Disponível em: http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/PREVINA-Prevencao-de-incendios-na-natureza
3	Atualização dos 10 Planos de Contingência Existentes	IAT e CBM/PR	março	abril	Acompanhamento (Ata nº 33 e 34) Contato: Gerentes UC's e Unidades do CB.
4	Elaboração de 15 Planos de Contingência das UC's prioritárias	IAT e CBM/PR	abril	maio/junho	Acompanhamento (Ata nº 33 e 34) Contato: Gerentes UC's e Unidades do CB
5	Reunir informações (Planos de Contingência; voluntários; voluntários capacitados; equipamentos)	IAT	março	abril	Acompanhamento (Ata nº 33 e 34)
6	Levantamento recursos humanos possíveis de apoio (com e sem curso)	BPAMB	março	abril	180/60 – 27 bases /18 com UC
7	Definir UC's que participarão	PREVINA	março	abril	IAT e demais órgãos (Ata nº 33)
8	Envio de solicitação treinamento ao Corpo de Bombeiros – instruído	IAT	março	abril	17.637.433-0 Enviado (Ata nº 34)
9	Autorização do Comando do Corpo de Bombeiros	CBM/PR	abril	abril	Autorizado (Ata nº 34)
10	Registro das equipes responsáveis pelo treinamento em cada OBM	BM/8	março	abril	17.552.884-9 (Ata nº 32 e 33)
11	Atualização dos Planos de Contingência pelas UC's, com apoio do CBMPR	IAT e BM/8	março	abril	Necessidade informações do CB. (Ata nº 33) - (área de circunscrição) Iniciado CB – atualizando no Drive 17.609.735-3
12	Capacitação aos BM's instrutores	CBM/PR	março	abril	Iniciado tratativas 17.552.884-9 Será realizado antes da capacitação dos Brigadistas (junho).
13	Estabelecimento de contato entre UC's e OBM	Gerente das UC's	abril	abril	Disponibilizado pelo Cap. Giovanni – contatos CORPDEC – IAT (Ata nº 32 e 34) contatar CB.
14	Verificação de materiais e equipamentos das UC's	Gerente da UC e B/8 da OBM	maio	maio	Acompanhamento (Ata nº 33)
15	Manutenção dos materiais e equipamentos	Gerente da UC e B/8 da OBM	maio	maio	Acompanhamento (Ata nº 33)
16	Definição dos Kit's de materiais e equipamentos a ser disponibilizado em cada	PREVINA	maio	junho	Apresentado justificativa/necessidade (Ata nº 34)

	UC's (conf. levantamento aquisição do IAT)					
17	Levantamento da capacitação dos pilotos BPMOA	BPMOA	abril	abril	Realizado levantamento e treinamento em 10 maio 2021 (Ata nº 34)	
18	Levantamento dos materiais e equipamentos para combate e apoio aéreo – BPMOA	BPMOA	abril	abril	Acompanhamento (Ata nº 33)	
19	Levantamento dos locais possíveis de pouso junto as UC's	BPMOA	abril	maio	Acompanhamento (Ata nº 33, 34 e 35). Em andamento	
20	Busca de ferramentas de monitoramento do risco de incêndio nas UC's	CEDEC e IAT	abril	maio	Compartilhado entre os Órgãos em 4/5 (Ata nº 32/33/34/35). SIMEPAR passou a integrar o grupo – Convênio IAT	
21	Disponibilizar os Planos Contingência em ferramenta Geo – passível de consulta	CEDEC e IAT	abril	maio	Aguardando atualização para disponibilizar no Geodc	
22	Capacitação de Brigadistas voluntários	OBM	abril	junho	Será realizado previsto para Junho Material sendo finalizado.	
23	Definição de protocolo/fluxo acionamento e atendimento	PREVINA	junho	junho	Discussão interna quanto ao fluxo.	
24	Campanha preventiva	PREVINA	maio	outubro	Rodrigo (IAT), aprovação final do material de divulgação/conscientização junto a Secretaria de Comunicação do Estado.	
25	Operação Quati João	CBM/PR	junho	outubro	Iniciada as fases de estruturação/Operacionalização com divulgação de Nota de Serviço.	

Legenda:

	Cumprido
	Andamento
	Atraso
	Não iniciado

DELIBERAÇÕES

<ul style="list-style-type: none"> ▪ O TODOS OS ÓRGÃOS, verificação interna quanto ao fluxo de acionamento (meta 23). ▪ O IAT, na pessoa da Sr. Rodrigo, acompanhar o andamento do material de divulgação – comunicação do Estado. ▪ O IAT, na pessoa da Sra. Beatriz, irá verificar o andamento do Convênio do IAT / BPMOA, referente a disponibilização de uma caminhonete e um tanque móvel de abastecimento. ▪ O BPMOA, na pessoa do Ten. Maycon, validação dos pontos de pouso junto as UC. (informações inseridas nos Planos de Contigência). ▪ O CORPO DE BOMBEIROS, inserir informações nos Planos de Contingência das UC's.
--

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acompanhamento das metas do Plano de Ação 2021; ▪ Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições; ▪ Acompanhamento Convênio IAT/BPMOA; ▪ Atualização Planos Contingência e verificação de materiais / equipamentos nas UC's.

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data: 16 de junho de 2021 / quarta-feira

Horário: 9h30min

Local: web

Endereço: A definir

Maj. QOBM Murilo Cezar Nascimento
CEDEC

Cap. QOPM Álvaro Gruntowski
BP Amb FV

Flávio Deppe
SIMEPAR

Rodrigo Neratika
IAT/DIPAN

Beatriz de Bem Hirano
IAT/DIPAN/GEAP

Leticia Salomao
IAT

2º Sgt. QPM 2-0 Rogério Marcos de Souza Hammes
CEDEC

Ana Cristina do Rego Barros
SANEPAR

Juçara Garcia Ribeiro
IAT/DIPAN

Suelen Fernanda Muller
IAT/DIPAN

Luciane de Andrade Wamser
Brigada Fepam

Rafael Gava
Brigada Fepam