



ESTADO DO PARANÁ
PREVINA



37º Reunião: Coordenação PREVINA

Data:	30 de junho de 2021			
Horário	Previsto	9h30min	Início	09h32min
Pauta:	<ul style="list-style-type: none">▪ Acompanhamento das metas do Plano de Ação 2021;▪ Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições;▪ Acompanhamento Convênio IAT/BPMOA;▪ Atualização Planos Contingência e verificação de materiais / equipamentos nas UC's;▪ PTA 2022 (início).			
Participantes:	Ten.-Cel. Rafael Lorenzeto, CB; Cap. Giovanni Raphael Ferreira, BM/8; Cap. Álvaro Gruntowski; 2º Sgt. Hammes, CEDEC; Ana Cristina do Rego Barros, Sanepar; Rodrigo Neratika, IAT/DIPAN; Juçara Garcia Ribeiro, IAT/DIPAN; Suelen Fernanda Muller; IAT/DIPAN; Rafael Gava, Brigada Fepam; Luciane de Andrade Wamser, Brigada Fepam; Ernesto Figueira, Cosmo.			

ASSUNTOS ABORDADOS

Representante	Assunto
Sgt. Hammes	Iniciou a reunião por meio do aplicativo google meet, agradecendo a todos os integrantes, em especial ao membro convidado Sr. Ernesto Figueira do Cosmo, dando início a pauta dos trabalhos vinculada especialmente ao Plano de Ação 2021 e também início das tratativas quanto ao PTA 2022.
Ten.-Cel. Lorenzetto	Reforçou quanto as informações referentes às metas 3 e 4: que as atualizações dos dez Planos de Contingência, bem como as informações quanto aos novos planos de contingência estão sendo realizadas pelas Unidades Operacionais do Corpo de Bombeiros, direto no drive e também através de <i>download</i> com envio de informações a BM/8. Previsão de término no radar, atualizada para o mês de julho.
Ten.-Cel. Lorenzetto	Reforçou quanto à meta 11: a atualização está ocorrendo também por parte das Unidades Operacionais, direto no drive e também através de <i>download</i> com envio de informações a BM/8, com prazo de término atualizada para o mês de julho.
Ten.-Cel. Lorenzetto	Quanto à meta 12: informou que a capacitação (nivelamento) dos instrutores será realizada antes da capacitação dos Brigadistas. Material a ser utilizado encontra-se finalizado, tanto para uso de nivelamento dos instrutores como para uso na capacitação dos Brigadistas. As capacitações tiveram prazo atualizado para o mês de julho.
Sgt. Hammes	Quanto à meta 16: encontra-se no drive planilha separada dos materiais e equipamentos por UC, segundo informado pelo Sr. Rodrigo do IAT, os materiais serão distribuídos conforme solicitado pela Defesa Civil/Corpo de Bombeiros, Fepam e Cosmo.
Sgt. Hammes	Propôs que, após avaliação dos representantes das seguintes instituições: Corpo

	de Bombeiros/Defesa Civil (Ten.-Cel. Lorenzetto), Fepam (Rafael Gava), Cosmo (Ernesto Figueira) com a participação do IAT, através do Rodrigo Neratika, os equipamentos e materiais sejam destinados para as UC's com maior deficiência. Proposta aceita pelos membros e registrada como deliberação.
Ten.-Cel. Lorenzetto	Informou que fez levantamento de materiais e equipamentos das UC's e que enviará tal estudo ao IAT, ao Sr. Rodrigo.
Rodrigo	Destacou também que, além dos 2 (dois) lotes recebidos, receberam mais materiais fora os recebidos anteriormente, mangueiras, luvas e motosserras. Relatou problema quanto à entrega total devido a solicitação de reequilíbrio financeiro por empresa fornecedora. Relatou que existe previsão para que seja em breve finalizada a entrega de 50% dos materiais e equipamentos.
Sgt. Hammes	Reforçou a fala do Cap. Giovanni quanto à proposta de distribuição dos materiais a serem distribuídos considerando o quantitativo de materiais existentes, ou seja, as UC's que não tiverem materiais serão as primeiras a serem contempladas. Levando em consideração os materiais existentes nas UC's com os materiais existentes no Corpo de Bombeiros e os materiais a serem distribuídos, vindos do IAT.
Sgt. Hammes	Reforçou quanto à meta 21 – aguardando a atualização e elaboração dos Planos para disponibilizar na ferramenta Geodc.
Ten.-Cel. Lorenzetto	Informou quanto à meta 22: material finalizado para capacitação (nivelamento) e em processo de elaboração de cronograma para a capacitação dos instrutores do Corpo de Bombeiros em um primeiro momento para que, na sequência, seja realizada a capacitação dos Brigadistas voluntários.
Sgt. Hammes	Informou quanto à meta 23: ratificou quanto à necessidade de reunião específica para definição de protocolo/fluxo para acionamento e atendimento, porém propôs a existência de discussão interinstitucional referente ao fluxo de acionamento. Proposta inicial é de que os acionamentos emergenciais sejam via 193 (contato de emergência do Corpo de Bombeiros) e também via (41) 3281-2513, contato do plantão 24h do CEGERD (Centro Estadual de Gerenciamento de Desastres).
Rodrigo	Informou quanto à meta 24: que já tem em mãos o material aprovado para a campanha preventiva, vindo do setor de comunicação da SEDEST.
Rodrigo	Propôs que o referido material seja divulgado no dia 18 de julho, no lançamento do Programa “Um dia no parque”, proposta aceita pelos presentes.
Sgt. Hammes	Propôs deliberação ao IAT, na pessoa do Sr. Rodrigo, que ajuste detalhes quanto ao lançamento do Programa “Um dia no Parque” e divulgue para os membros do grupo na próxima reunião.
Ana Cristina	Posicionou através do chat que o Programa “Um dia no Parque” tem muita visibilidade e que é muito válido.
Cap. Giovanni	Informou quanto à meta 25: informou que a Operação “Quati João” já está em andamento, compartilhou com o grupo o Plano de Operação com maiores informações da Operação.
Suelen	Informou que, referente ao Convênio SEDEST/IAT/BPMOA, a licitação foi realizada

	e que tem previsão de entrega em 60 dias dos equipamentos licitados. Informou que está em contato com o Tenente Maycon, do BPMOA, para possíveis necessidades. Informou também que fará os levantamentos de todos os equipamentos que serão entregues e trará ao conhecimento dos membros na próxima reunião.
Sgt. Hammes	Devido a impossibilidade de participação do IBAMA, manteremos as deliberações para discussão na próxima reunião.
Cap. Álvaro	Informou, em resposta a deliberação quanto a possibilidade de reforço frente a fiscalização ambiental, que o B.P. Amb. mantém o ano todo fiscalização, especialmente na região da Serra do Mar, mas que em maio/junho realizam reforço nas ações de proibição, com intensificação das ações repressivas com a operacionalização de Ordem de Operação. Informou que foi realizada autuação de forma remota a partir de denúncia, com resultado de pessoas autuadas.
Cap. Álvaro	Propôs que seja operacionalizado cadastro de pessoas que acessam as UC's, podendo inclusive ser meta a ser perseguida no PTA 2022.
Sgt. Hammes	Abordou quanto à necessidade da discussão referentes às metas do Plano de Trabalho Anual para o ano de 2022, destacando que as metas precisam ser claras e que possam ser operacionalizadas.
Sgt. Hammes	Propôs que os temas elencados abaixo sejam avaliados internamente, em especial quanto à necessidade de ciência e autorização das Chefias dos órgãos.
Sgt. Hammes	Em contato com os demais participantes, acerca das possíveis metas a integrar o PTA 2022, foram abordadas alternativas, ainda que de maneira preliminar, pelos participantes: desenvolvimento de rede de monitoramento "olheiros" em áreas críticas; implementação de Relatórios de Ocorrência de Incêndios com o levantamento das áreas incendiadas; desenvolvimento e estudos para implementação de manejo integrado do fogo (MIF) como forma de prevenção. ICMBIO e Prevfogo tem estudos muito robustos sobre o tema; integração do Previna com UC's não estaduais. (federais e municipais); restabelecimento das ROIFs (Relatório de Ocorrência de Incêndios florestais) - há um modelo já elaborado pelo PREVINA e IAT; ampliação quanto à elaboração de Planos de Contingência para as APA's e também para o Miringuava; elaborar Plancons; atualizar os 25 Plancon's existentes; aquisição de materiais e equipamentos para equipar as UC's; implementar o SISDC, disponibilizando ferramenta automatizada para construção de Plancon's integrados ao Plancon Municipal (R\$ 50.000,00); integrar a Operação Quati João, desde a fase de planejamento; acompanhar o Termo de Cooperação com o IAT; sugestionada atuação preventiva na Ilha Grande (jurisdição federal); sugestionado quanto à integração do Programa Previna, Operação "Quati João" ao Programa "Parque Escola" já existente, mas que está em etapa de redesenho e adequação devido à pandemia.
Sgt. Hammes	Ratificou a necessidade de consulta interna aos Órgãos (Chefias) quanto as informações financeiras (orçamento), tendo como vislumbre a indicação na Lei Orçamentária Anual - LOA em outubro, referente às metas definidas no PTA 2022.
Sgt. Hammes	Encerrou a reunião às 11h07min.

PLANO DE AÇÃO 2021 – PREVINA

	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO / ACOMPANHAMENTO
1	Definição do Plano de Ação 2021	PREVINA	março	abril	Acompanhamento (Ata nº 31)
2	Chamamento de voluntários	IAT	março	abril	(142 inscritos até 18/05). Disponível em: http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/PREVINA-Prevencao-de-incendios-na-natureza
3	Atualização dos 10 Planos de Contingência Existentes	IAT e CBM/PR	março	abril	Acompanhamento (Ata nº 33 e 34) Contato: Gerentes UC's e Unidades do CB.
4	Elaboração de 15 Planos de Contingência das UC's prioritárias	IAT e CBM/PR	abril	maio/junho	Acompanhamento (Ata nº 33 e 34) Contato: Gerentes UC's e Unidades do CB
5	Reunir informações (Planos de Contingência; voluntários; voluntários capacitados; equipamentos)	IAT	março	abril	Acompanhamento (Ata nº 33 e 34)
6	Levantamento recursos humanos possíveis de apoio (com e sem curso)	BPAMB	março	abril	180/60 – 27 bases /18 com UC
7	Definir UC's que participarão	PREVINA	março	abril	IAT e demais órgãos (Ata nº 33)
8	Envio de solicitação treinamento ao Corpo de Bombeiros – instruído	IAT	março	abril	17.637.433-0 Enviado (Ata nº 34)
9	Autorização do Comando do Corpo de Bombeiros	CBM/PR	abril	abril	Autorizado (Ata nº 34)
10	Registro das equipes responsáveis pelo treinamento em cada OBM	BM/8	março	abril	17.552.884-9 (Ata nº 32 e 33)
11	Atualização dos Planos de Contingência pelas UC's, com apoio do CBMPR	IAT e BM/8	março	abril	Necessidade informações do CB. (Ata nº 33) - (área de circunscrição) Iniciado CB – atualizando no Drive 17.609.735-3
12	Capacitação aos BM's instrutores	CBM/PR	março	abril	Iniciado tratativas 17.552.884-9 Será realizado antes da capacitação dos Brigadistas (junho).
13	Estabelecimento de contato entre UC's e OBM	Gerente das UC's	abril	abril	Disponibilizado pelo Cap. Giovanni – contatos CORPDEC – IAT (Ata nº 32 e 34) contatar CB.
14	Verificação de materiais e equipamentos das UC's	Gerente da UC e B/8 da OBM	maio	maio	Acompanhamento (Ata nº 33)
15	Manutenção dos materiais e equipamentos	Gerente da UC e B/8 da OBM	maio	maio	Acompanhamento (Ata nº 33)
16	Definição dos Kit's de materiais e equipamentos a ser disponibilizado em cada UC's (conf. levantamento aquisição do IAT)	PREVINA	maio	junho	Apresentado justificativa/necessidade (Ata nº 34)
17	Levantamento da capacitação dos pilotos BPMOA	BPMOA	abril	abril	Realizado levantamento e treinamento em 10 maio 2021 (Ata nº 34)
18	Levantamento dos materiais e equipamentos para combate e apoio aéreo – BPMOA	BPMOA	abril	abril	Acompanhamento (Ata nº 33)
19	Levantamento dos locais possíveis de pouso junto as UC's	BPMOA	abril	maio	Acompanhamento (Ata nº 33, 34 e 35).
20	Busca de ferramentas de monitoramento do risco de incêndio nas UC's	CEDEC e IAT	abril	maio	Compartilhado entre os Órgãos em 4/5 (Ata nº 32/33/34/35). SIMEPAR passou a integrar o grupo – Convenio IAT

21	Disponibilizar os Planos Contingência em ferramenta Geo – passível de consulta	CEDEC e IAT	abril	maio	Aguardando atualização para disponibilizar no Geodc
22	Capacitação de Brigadistas voluntários	OBM	abril	junho	Será realizado previsto para Junho Material sendo finalizado
23	Definição de protocolo/fluxo acionamento e atendimento	PREVINA	junho	junho	Discussão interna quanto ao fluxo.
24	Campanha preventiva	PREVINA	maio	outubro	Rodrigo (IAT), aprovação final do material de divulgação/conscientização junto a Secretaria de Comunicação do Estado.
25	Operação Quati João	CBM/PR	junho	outubro	Iniciada as fases de estruturação/ Operacionalização com divulgação de Nota de Serviço.

Legenda:

	Cumprido
	Andamento
	Atraso
	Não iniciado

DELIBERAÇÕES

<ul style="list-style-type: none"> ▪ TODOS OS ÓRGÃOS, verificação interna quanto ao fluxo de acionamento (meta 23); ▪ O IAT, na pessoa da Sra. Suelen, irá verificar informações sobre a licitação quanto ao Convênio do SEDEST / IAT / BPMOA, especialmente referente ao levantamento de todos os equipamentos que serão contemplados no referido convênio; ▪ O BPMOA, na pessoa do Ten. Maycon, irá verificar o andamento do Convênio do IAT / BPMOA; ▪ O CORPO DE BOMBEIROS, inserir informações nos Planos de Contingência das UC's; ▪ O IBAMA, na pessoa da Sra. Thais, buscar informações quanto a possibilidade de locações de aeronaves (asa fixa) via Pregão eletrônico nº 16/2021 (ICMBio/SENASP), especificamente para as atividades de combate a incêndios florestais; ▪ O IBAMA, na pessoa da Sra. Thais, buscará informações quanto ao alinhamento da atuação operacional envolvendo Corpo de Bombeiros Militar e Prevfogo ICMBio, em especial quanto ao uso de retardantes químicos no combate a incêndios florestais; ▪ O IAT, avaliar proposta levantada pelo Cap. Álvaro quanto à operacionalização de cadastro de pessoas que acessam as UC's, podendo inclusive ser meta a ser pactuada para o PTA 2022; ▪ O IAT, na pessoa do Sr. Rodrigo, CORPO DE BOMBEIROS/DEFESA CIVIL, na pessoa do Sr. Ten.-Cel. Lorenzetto, FEPAM, na pessoa do Sr. Rafael Gava e COSMO, na pessoa do Sr. Ernesto Figueira, após a chegada de todos os equipamentos e materiais, realizarão a racionalização da utilização dos materiais nas UC's que tenham maior deficiência, definindo quantitativo de distribuição; ▪ O IAT, na pessoa do Sr. Rodrigo, informar quanto aos detalhes do lançamento do Programa "Um dia no Parque" (18/07/2021) e divulgação aos membros do grupo na próxima reunião,
--

havendo a intenção de utilizar o evento para divulgação do material da campanha preventiva (meta 24).

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO

- Acompanhamento das metas do Plano de Ação 2021;
- Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições;
- Acompanhamento Convênio IAT/BPMOA;
- Atualização Planos Contingência e verificação de materiais / equipamentos nas UC's.
- PTA 2022 (início).

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data: 21 de julho de 2021 / quarta-feira

Horário: 9h30min

Local: web

Endereço: A definir

Ten.-Cel. Rafael Lorenzeto,
Corpo de Bombeiros

Cap. Álvaro Gruntowski,
BP Amb FV

Cap. Giovanni Ferreira,
BM/8

2º Sgt. QPM 2-0 Rogério M. S. Hammes,
CEDEC

Rodrigo Neratika
IAT/DIPAN

Ana Cristina do Rego Barros
SANEPAR

Suelen Fernanda Muller
IAT/DIPAN

Juçara Garcia Ribeiro
IAT/DIPAN

Rafael Gava,
Brigada Fepam

Luciane de Andrade Wamser,
Brigada Fepam

Ernesto Figueira
Cosmo