



ESTADO DO PARANÁ  
PREVINA



41º Reunião: Coordenação PREVINA

<b>Data:</b>	15 de setembro de 2021			
<b>Horário</b>	Previsto	9h30min	Início	09h30min
<b>Pauta:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Plano de Trabalho Anual 2022 APROVADO / Enviado para os órgãos;</li><li>▪ Acompanhamento das metas do Plano de Ação 2021;</li><li>▪ Metas 16, 21,22 e23 do Plano de Ação 2021.</li></ul> 16 - Materiais destinação as UC's 21 - Planos Contingência no GeoDC 22 - Capacitação de Brigadistas Voluntários 23 - Fluxo de acionamento			
<b>Participantes:</b>	Major QOBM Nascimento, CEDEC; 1º Ten. Joyce, CEDEC; Cap. Álvaro, Batalhão de Polícia Ambiental e Força Verde; Ana Cristina do Rego Barros, Sanepar; Rodrigo Neratika, IAT/DIPAN; Thais Michele Fernandes, IBAMA; Rafael Hartmann Gava - Brigada FEPAM; Juçara Garcia Ribeiro / IAT; Gabriel Pereira, SIMEPAR; Cap. QOBM Giovani, Corpo de Bombeiros;			

ASSUNTOS ABORDADOS

Representante	Assunto
Maj. Nascimento	Iniciou a reunião por meio do aplicativo de conferência da CELEPAR, agradecendo a todos os integrantes, dando início a pauta dos trabalhos vinculados a deliberação da reunião anterior, metas do Plano de Ação 2021 e a respeito do PTA 2022;
Maj. Nascimento	Abordou a respeito do Plano de Ação 2021 e questiona o Sr. Rodrigo sobre a meta 16 e os materiais que o IAT já recebeu;
Rodrigo	Quanto a destinação dos equipamentos já recebidos pelo IAT, informa que vários equipamentos já foram enviados e afirma que a expectativa é de que na próxima semana (20 a 24 set) essa distribuição seja ajustada em conjunto com o Sr. Cel. Lorenzetto.
Maj. Nascimento	Informa que a meta 16 permanece como deliberação até que a entrega seja efetivada.
Rodrigo	Afirma que está sendo debatido
Maj. Nascimento	Questiona o IBAMA sobre a questão do uso dos retardantes;
Thais	Afirma que está aguardando o retorno dos responsáveis do ICMBio.
Maj. Nascimento	Informa que permanece como deliberação para a próxima reunião.
Maj. Nascimento	Questiona sobre o agendamento de treinamento de utilização de plataforma on-line do SIMEPAR (Vê Fogo) para o mês de agosto (1ª quinzena), aos órgãos do Previna, especialmente ao CEGERD/CEDEC, IAT e SANEPAR, na busca da oferta de produto de identificação de "focos de calor".
Gabriel Pereira	Informa que na semana anterior foi realizado treinamento com o integrantes do CEGERD/CEDEC, ocasião em que foi realizada demonstração da plataforma e que

	está sendo avaliada a possibilidade de repassar acesso com login e senha para os demais, visto que a plataforma foi criada para uso interno.
Maj. Nascimento	Quanto ao envio para CEDEC por e-mail ( <a href="mailto:reducaoderiscos@defesacivil.pr.gov.br">reducaoderiscos@defesacivil.pr.gov.br</a> ) com os dados (nome completo, CPF, endereço completo, números de telefone fixo e móvel, e-mail pessoal válido e sugestão de login) para acesso ao SISDC/GEODC dos Planos de Contingência das UC's que possuem, informa que não foi recebida a informação de todos e mantém como deliberação.
Maj. Nascimento	Aborda sobre a meta 21 e informa que aguarda a disponibilização dos Planos de Contingência para disponibilização no GeoDC, permanecendo como deliberação. Informa que a equipe da CEDEC que efetua essa disponibilização está em capacitação externa, mas que na próxima semana será efetivado, mantendo a deliberação.
Maj. Nascimento	Aborda sobre a meta 22 e pede a palavra do Cap. Alexandre quanto ao cronograma de capacitação dos brigadistas voluntários;
Maj. Nascimento	Constata que Cap. Alexandre não se encontra no momento (queda de conexão).
Maj. Nascimento	Aborda sobre a meta 23 quanto ao acionamento de apoio dos voluntários, bem como a verificação para quem do IAT (contato organizacional) o Corpo de Bombeiros solicitaria esse apoio.
Gava	Trata sobre o incêndio em Piraquara, próximo ao morro do canal, detectado por montanhista. Informa que a partir do momento que foi necessário efetuar acionamento para rescaldo, por ser incêndio subterrâneo, fez contato com o Sr. Rodrigo - IAT, o qual providenciou a previsão de seguro de acordo com a lista dos voluntários recebida. Sendo o fluxo de atividades da seguinte forma: Informação, verificação da necessidade de acionamento dos voluntários, disponibilidade dos voluntários e repasse das informações para o IAT para contrato do seguro.
Rodrigo	Informa que o processo tem sido aperfeiçoado e que neste momento já se possui um bom alinhamento. Informando que já se tem os dados dos voluntários e que em torno de 20 minutos já é possível lançar as informações. Quanto à central 24h para que a informação não seja em caráter personalíssimo, informa que o IAT não dispõe de central 24h. E indica que pode conversar com demais membros das equipes para que os demais entendam do processo e possam acionar o seguro, mas que neste momento está centralizado na sua pessoa.
Maj. Nascimento	Indica que talvez não seja o ideal, mas reconhece que foi efetivo.
Rodrigo	Afirma que irá sempre deixar uma pessoa responsável no caso de afastamento, para poder implementar demanda de seguro aos brigadistas voluntários.
Maj. Nascimento	Informa que falta identificar como a informação chegará na FEPAM, "quem é o responsável por acionar quem", apresentando a demanda por voluntários brigadistas.
Gava	Informa que somente voluntários capacitados são acionados e que é necessário verificar como será o rito para os que serão capacitados e não vinculados à FEPAM, qual será o critério de acionamento dos voluntários. Quanto aos voluntários da FEPAM, afirma sobre a necessidade de desenvolver um processo mais automatizado possível.

Major Nascimento	Cita quanto a forma de identificação, tais como carteirinha já debatido anteriormente, mas que nesse momento se faz necessário alinhar quanto ao acionamento da FEPAM, definindo um fluxo.
Maj. Nascimento	Informa que o fluxo da FEPAM em diante funcionou, mas que há necessidade de identificar quem fará o acionamento da FEPAM pelo Corpo de Bombeiros. E questiona o Cap. Giovani se seria o Comandante da operação, o COBOM, etc.
Cap. Giovani	Afirma que na ocorrência aparecerão voluntários e, conseqüentemente, a necessidade de passar a informação para a FEPAM, por meio do COBOM. Afirma que pode ser elaborada uma norma interna prevendo os dois cenários: do voluntário que apareceu ou do comandante da ocorrência que identifica a necessidade de voluntário. Sendo o COBOM a melhor forma de acionamento.
Maj. Nascimento	Solicita para que o Cap. Giovani traga a confirmação quanto a viabilidade de inserção do COBOM no processo de acionamento.
Rodrigo	Trata sobre repassar a responsabilidade da FEPAM, na pessoa do Sr. GAVA, quanto a coordenação dos voluntários não vinculados à FEPAM.
Gava	Informa quanto a necessidade de institucionalizar este fluxo, evitando o caráter personalíssimo, devendo ser algo automatizado. Afirma que existem três situações, basicamente: o montanhista que está no local quando acontece a ocorrência; o montanhista que está no local e se apresenta para a ocorrência; ou o Corpo de Bombeiros solicitando o apoio da FEPAM. Trata sobre possibilidade de aplicativos, QR CODE, carteirinha para confirmar se o voluntário está capacitado, bem como envio de SMS para que o voluntário receba a informação.
Rodrigo	Questiona sobre a capacitação para que seja possível visualizar o quantitativo de brigadistas a serem capacitados e o calendário da capacitação a fim de fazer a lista para elaboração da carteirinha.
Maj. Nascimento	Recorda os membros que esse fluxo é inicial e que nesse momento a ideia é que se estabeleça um fluxo mais operacional e que os pormenores podem ser avaliados e melhor trabalhados posteriormente.
Gava	Informa que o voluntário precisa entender que existe um processo, bem como responsabilidades quanto ao uso do voluntário e que tais situações podem prejudicar a carreira do comando da operação. E questiona se não seria o caso de aplicar o fluxo inicial adotado com os projetos pilotos que estão em desenvolvimento.
Maj. Nascimento	Concorda e reitera a necessidade de se consolidar um fluxo inicial.
Gava	Informa que, após determinado tempo, os brigadistas voluntários já capacitados e com tempo de atividade acabam ensinando os demais, melhorando as ações desenvolvidas e responsabilidades do voluntário.
Maj. Nascimento	Questiona se o Cap. Giovani tem algum retorno quanto as capacitações.
Cap. Giovani	Informa que as capacitações já estão em andamento. Cita o exemplo dos guardas vida civis, com elaboração de edital para fazer o curso de brigadista voluntário do PREVINA dando seriedade ao processo, tendo em vista que na região do litoral, ao ser contatado os voluntários que preencheram cadastro do IAT para participar da capacitação prática a adesão foi baixa.

Maj. Nascimento	<p>Quanto a abertura de e-protocolo para envio do PTA 2022 aos órgãos envolvidos, informa a indicação dos números de protocolo de envio para as instituições envolvidas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Corpo de Bombeiros Ofício nº 382 - 18.030.832-6</li> <li>2. BPAmb Ofício nº 387 – 18.030.979-9</li> <li>3. SANEPAR Ofício nº 390 - 18.031.047-9</li> <li>4. BPMOA Ofício nº 389 - 18.031.005-3</li> <li>5. IAT Ofício nº 386 - 18.030.913-6</li> <li>6. COSMO – enviado via e-mail</li> <li>7. FEPAM – enviado via e-mail</li> </ol>
Ana Cristina	Informa que recebeu.
Rodrigo	Informa que recebeu.
Cap. Giovanni	Informa que está na secretaria do Comando DO Corpo de Bombeiros.
Gava	Informa que recebeu.
Maj. Nascimento	Informa que restou a pendência de confirmação do BPAmb que será verificado/confirmado recebimento, e que o BPMOA foi confirmado recebimento pelo Cap. Guilherme.
Gava	Informa que notou-se a carência de radiocomunicação no Pico do Caratua, durante participação de montanhistas voluntários em busca de rapaz que estava perdido;
Maj. Nascimento	Informa que pode verificar um contato para identificar se o equipamento está funcionando ou não, visto que foi realizada anteriormente manutenção e, a princípio, estava funcionando. Posicionou ainda que o apoio de voluntários de radioamadores da REER tem auxiliado na radiocomunicação.
Ana Cristina	Questiona sobre o andamento das capacitações práticas dos brigadistas voluntários.
Maj. Nascimento	Informa que nas áreas abrangidas pela SANEPAR as capacitações já estão em andamento, de acordo com a informação do Cap. Giovanni, e que na região litorânea teve pouca adesão tendo sido optado por cancelar neste momento, conforme exposto em momento anterior da reunião pelo Cap. Giovanni.
Ana Cristina	Questiona quanto ao uso das áreas da SANEPAR para realização das capacitações. Destaca que se for utilizado a área da SANEPAR é necessário a tramitação do Plano de Treinamento, junto à Diretoria da Sanepar, para ciência e aprovação da intervenção.
Cap. Giovanni	Indica que vai verificar e que dará retorno para a Sra. Ana.
Maj. Nascimento	Define a nova agenda do PREVINA no dia 6 de outubro, as 9h30min;
Maj. Nascimento	Agradece a presença de todos e encerra a reunião às 10h33min.

PLANO DE AÇÃO 2021 – PREVINA

	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO / ACOMPANHAMENTO
1	Definição do Plano de Ação 2021	PREVINA	março	abril	Acompanhamento (Ata nº 31)
2	Chamamento de voluntários	IAT	março	abril	(142 inscritos até 18/05). Disponível em: <a href="http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/PREVINA-Prevencao-de-incendios-na-natureza">http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/PREVINA-Prevencao-de-incendios-na-natureza</a>
3	Atualização dos 10 Planos de Contingência Existentes	IAT e CBM/PR	março	abril	Acompanhamento (Ata nº 33 e 34) Contato: Gerentes UC's e Unidades do CB.
4	Elaboração de 15 Planos de Contingência das UC's prioritárias	IAT e CBM/PR	abril	maio/junho	Acompanhamento (Ata nº 33 e 34) Contato: Gerentes UC's e Unidades do CB
5	Reunir informações (Planos de Contingência; voluntários; voluntários capacitados; equipamentos)	IAT	março	abril	Acompanhamento (Ata nº 33 e 34)
6	Levantamento recursos humanos possíveis de apoio (com e sem curso)	BPAMB	março	abril	180/60 – 27 bases /18 com UC
7	Definir UC's que participarão	PREVINA	março	abril	IAT e demais órgãos (Ata nº 33)
8	Envio de solicitação treinamento ao Corpo de Bombeiros – instruído	IAT	março	abril	17.637.433-0 Enviado (Ata nº 34)
9	Autorização do Comando do Corpo de Bombeiros	CBM/PR	abril	abril	Autorizado (Ata nº 34)
10	Registro das equipes responsáveis pelo treinamento em cada OBM	BM/8	março	abril	17.552.884-9 (Ata nº 32 e 33)
11	Atualização dos Planos de Contingência pelas UC's, com apoio do CBMPR	IAT e BM/8	março	abril	Necessidade informações do CB. (Ata nº 33) - (área de circunscrição) Iniciado CB – atualizando no Drive 17.609.735-3
12	Capacitação aos BM's instrutores	CBM/PR	março	abril	Iniciado tratativas 17.529.187-3 Será realizado antes da capacitação dos Brigadistas (junho).
13	Estabelecimento de contato entre UC's e OBM	Gerente das UC's	abril	abril	Disponibilizado pelo Cap. Giovanni – contatos CORPDEC – IAT (Ata nº 32 e 34) contatar CB.
14	Verificação de materiais e equipamentos das UC's	Gerente da UC e B/8 da OBM	maio	maio	Acompanhamento (Ata nº 33)
15	Manutenção dos materiais e equipamentos	Gerente da UC e B/8 da OBM	maio	maio	Acompanhamento (Ata nº 33)
16	Definição dos Kit's de materiais e equipamentos a ser disponibilizado em cada UC's (conf. levantamento aquisição do IAT)	PREVINA	maio	junho	Previsão de finalização na semana de 20 a 24 e setembro.
17	Levantamento da capacitação dos pilotos BPMOA	BPMOA	abril	abril	Realizado levantamento e treinamento em 10 maio 2021 (Ata nº 34)
18	Levantamento dos materiais e equipamentos para combate e apoio aéreo – BPMOA	BPMOA	abril	abril	Acompanhamento (Ata nº 33)
19	Levantamento dos locais possíveis de pouso junto as UC's	BPMOA	abril	maio	Acompanhamento (Ata nº 33, 34 e 35).
20	Busca de ferramentas de monitoramento do risco de incêndio nas UC's	CEDEC e IAT	abril	maio	Compartilhado entre os Órgãos em 4/5 (Ata nº 32/33/34/35). SIMEPAR passou a integrar o grupo – Convênio IAT
21	Disponibilizar os Planos Contingência em ferramenta Geo – passível de consulta	CEDEC e IAT	abril	maio	Previsão de finalização na semana de 20 a 24 e setembro
22	Capacitação de Brigadistas voluntários	OBM	abril	junho	Em andamento pelo CB.

23	Definição de protocolo/fluxo acionamento e atendimento	PREVINA	junho	junho	Fluxo definido em regime preliminar. Pendente formato de solicitação de voluntários (CB e FEPAM)
24	Campanha preventiva	PREVINA	maio	outubro	Rodrigo (IAT), aprovação final do material de divulgação/conscientização junto a Secretaria de Comunicação do Estado. Corpo de Bombeiros (divulgação 18.024.174-4).
25	Operação Quati João	CBM/PR	junho	outubro	Iniciada as fases de estruturação/Operacionalização.

#### Legenda:

	Cumprido
	Andamento
	Atraso
	Não iniciado

#### DELIBERAÇÕES

- **IAT**, na pessoa do Sr. Rodrigo, entrará em contato com as instituições envolvidas para proceder com a destinação dos equipamentos já recebidos pelo IAT, previsão de finalização na semana de 20 a 24 e setembro;
- **TODOS OS ÓRGÃOS**, enviar para CEDEC por e-mail ([reducaoderiscos@defesacivil.pr.gov.br](mailto:reducaoderiscos@defesacivil.pr.gov.br)) os dados (nome completo, CPF, endereço completo, números de telefone fixo e móvel, e-mail pessoal válido e sugestão de login) para acesso ao SISDC/GEODC dos Planos de Contingência;
- **TODOS OS MEMBROS**, replicação das publicações em suas redes sociais e afirma que nessa replicação seja interessante realizar essa primeira divulgação pelo IAT para que os demais órgãos sigam o mesmo modelo;
- **CORPO DE BOMBEIROS**, na pessoa do Sr. Cap. Alexandre, envio do cronograma com as datas exatas de capacitação dos brigadistas voluntários;
- **IBAMA**, na pessoa da Sra. Thais, convidar alguém do ICMBio, que atua na prevenção e combate de incêndios florestais nas Unidades de Conservação Federal, para conhecer o entendimento deles quanto aos retardantes;
- **CORPO DE BOMBEIROS**, na pessoa do Cap. Giovanni, verificar o andamento das capacitações no 6º e 7ºGB, informando a SANEPAR (eventual necessidade de local para a prática);
- **CORPO DE BOMBEIROS**, na pessoa do Cap. Giovanni, verificar internamente ao CB a viabilidade do acionamento dos voluntários a ser realizado pelo COBOM.

#### PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO

- Acompanhamento das metas do Plano de Ação 2021;
- Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições;
- Acesso aos Planos Contingência no GeoDC e verificação de materiais/equipamentos nas UC's.
- Fluxo de acionamento.

---

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data: 6 de Outubro de 2021 / quarta-feira

Horário: 9h30min

Local: web

Endereço: A definir

1º Tenente Joyce Andressa de Oliveira, <b>CEDEC.</b>	Cap. Giovanni, <b>Corpo de Bombeiros.</b>
Major Nascimento, <b>CEDEC.</b>	Ana Cristina do Rego Barros, <b>SANEPAR.</b>
Rodrigo Neratika, <b>IAT/DIPAN.</b>	Cap. Álvaro, <b>Batalhão de Polícia Ambiental e Força Verde.</b>
Thais Michele Fernandes, <b>IBAMA.</b>	Rafael Hartmann Gava, <b>Brigada FEPAM.</b>
Juçara Garcia Ribeiro, <b>IAT.</b>	Gabriel Pereira, <b>SIMEPAR.</b>