



ESTADO DO PARANÁ
PREVINA



42º Reunião: Coordenação PREVINA

Data:	06 de outubro de 2021			
Horário	Previsto	9h30min	Início	09h31min
Pauta:	<ul style="list-style-type: none">▪ Acompanhamento das metas do Plano de Ação 2021;▪ Metas 16, 21, 22 e 23 do Plano de Ação 2021. 16 - Materiais destinação as UC's 21 - Planos Contingência no GeoDC 22 - Capacitação de Brigadistas Voluntários 23 - Fluxo de acionamento			
Participantes:	Ten.-Cel. QOBM Rafael Lorenzetto, Corpo de Bombeiros; Major QOBM Nascimento, CEDEC; 1º Sgt Hammes, CEDEC; 1º Ten. Maikon Venancio Correa, BPMOA; Ana Cristina do Rego Barros, Sanepar; Rodrigo Neratika, IAT/DIPAN; Joaquim, IBAMA; Rafael Hartmann Gava - Brigada FEPAM; Cap. QOBM Giovanni, Corpo de Bombeiros;			

ASSUNTOS ABORDADOS

Representante	Assunto
Sgt. Hammes	Iniciou a reunião por meio do aplicativo de conferência da CELEPAR, agradecendo a todos os integrantes, dando início a pauta dos trabalhos vinculados a metas do Plano de Ação 2021 e deliberações da reunião anterior. Solicitou a participação do Sr. Rodrigo pelo IAT para atualização quanto a meta 16.
Rodrigo	Informa que está sendo elaborado Termo de Doação para entrega dos materiais ao COSMO e FEPAM, com previsão de entrega na próxima semana (11 à 15 outubro 2021). Na sequência os materiais restantes serão destinados as Unidades de Conservação que possuem os Planos de Contingência (prioritárias).
Sgt. Hammes	Afirma que em relação a deliberação de disponibilização dos 22 Planos de Contingência, foram inseridos no GeDC/SISDC, e que foi elaborado vídeo tutorial em relação ao acesso dos Planos, cumprindo a meta 21 do Plano de Ação 2021;
Gava	Sugeriu que o vídeo tutorial seja disponibilizado pelo youtube para facilitar o acesso.
Sgt. Hammes	Informou que irá verificar a viabilidade.
Sgt. Hammes	Perguntou em relação ao cronograma das capacitações pelo Corpo de Bombeiros (meta 22).
Ana Cristina	Informou que tem ciência de que o Tenente Picolotto e Tenente Hain providenciaram a preparação da área (aceiros) na área do Parque das nascentes (complexo Newton Freire Maia – Pinhais), que já ocorreu a informação do emprego da área para o treinamento a Gerência da SANEPAR e ao IAT, dependendo agora das condições climáticas pois ocorreu grande volume de chuva.
TC Lorenzetto	Agradeceu a participação dos demais integrantes e a sinergia entre os órgãos,

	informou que estão ocorrendo as gestões de capacitação nas Unidades do Corpo de Bombeiros e que realmente as condições de chuva tem tornado necessário o aguardo de condições climáticas propícias. Acredita que para o próximo ano devido a essa proximidade dos órgãos a atuação com antecedência deve proporcionar melhores resultados.
Sgt. Hammes	Destaca que a integração entre os órgãos é fundamental para o atingimento das metas propostas.
Sgt. Hammes	Em relação a meta 23, retomou destacando a importância da melhoria e aprimoramento do fluxo de acionamento adotado para acionamento de voluntários.
Cap. Giovanni	Posicionou que teve contato com COBOM e teve posicionamento favorável, e que está sendo ajustado para participação de representante do COBOM nas reuniões do PREVINA.
Sgt. Hammes	Relatou a importância de participação de representante do COBOM, sobretudo em relação ao fluxo de acionamento de voluntários e acesso aos Planos de Contingência das Unidades de Conservação, que juntamente com o registro do nome dos voluntários em RGO do Corpo de Bombeiros e a carteirinha de identificação (objetivos discutidos a serem implementados).
Sgt. Hammes	Solicitou a confirmação do recebimento do protocolo de encaminhamento do PTA-2022 ao BPMOA. Cap Guilherme confirmou o recebimento.
Sgt Hammes	Abordando as deliberações da última reunião, retomou que em relação aos equipamentos o Sr. Rodrigo já informou que está sendo elaborado os Termos de Doação (COSCO/FEPAM) e posterior destinação dos demais materiais as UC's com Planos de Contingência, em paralelo as capacitações dos voluntários.
Sgt. Hammes	Questionou acerca das publicações que tem sido realizada acerca das medidas preventivas sobre incêndios florestais.
Rodrigo	Destacou que tem ocorrido nas redes do IAT, e que pode compartilhar também no grupo do PREVINA.
TC Lorenzetto	Informou que referente ao cronograma das capacitações nas Unidades está solicitando ao Cap. Alexandre para que possa informar posteriormente, pois o Oficial encontra-se em capacitação pela Corporação.
Sgt. Hammes	Questionou se pelo IBAMA há posição em relação a demanda de uso de retardantes nas Unidades de Conservação Federais (ICMBio).
Joaquim	Informou que o IBAMA licencia os produtos que podem ser utilizados e na sequência o ICMBio define/delibera em relação ao emprego, mas não tem a informação em relação a posição do ICMBio, mas que irá juntamente com Sra. Thais em busca da informação.
TC Lorenzetto	Destacou que a dúvida surgiu a partir de evento ocorrido na Ilha Grande em torno de 2 anos atrás, oportunidade em que o agente retardante não foi autorizado a ser empregado no combate pelo Gerente do Parque da Ilha Grande.
Sgt. Hammes	Solicitou informação em relação ao andamento das capacitações nas áreas do 6° e 7° Grupamento de Bombeiros na área da SANEPAR.
Cap. Giovanni	Informou que de acordo com a informação da Sra. Ana Cristina, os trabalhos estão

	em fase de preparação, aguardando condições climáticas adequadas.
Gava	Sugere que no próximo ano seja inserido na capacitação dos voluntários a informação e/ou visita em relação as estruturas do COBOM, para melhor compreensão do processo. Sugere ainda que atividades de retenção e valorização do voluntário podem ter bom resultado. Destaca que as ações do PREVINA tem avançado e que podem ser melhoradas.
Sgt. Hammes	Destaca ao Cap. Giovanni se for possível a indicação pelo COBOM para participação da próxima reunião.
Gava	Compartilhou que no centro de São Paulo está sendo pintado painel em homenagem aos brigadistas florestais.
Sgt. Hammes	Agradece a presença de todos e encerra a reunião às 10h20min.

PLANO DE AÇÃO 2021 – PREVINA

	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO / ACOMPANHAMENTO
1	Definição do Plano de Ação 2021	PREVINA	março	abril	Acompanhamento (Ata nº 31)
2	Chamamento de voluntários	IAT	março	abril	(142 inscritos até 18/05). Disponível em: http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/PREVINA-Prevencao-de-incendios-na-natureza
3	Atualização dos 10 Planos de Contingência Existentes	IAT e CBM/PR	março	abril	Acompanhamento (Ata nº 33 e 34) Contato: Gerentes UC's e Unidades do CB.
4	Elaboração de 15 Planos de Contingência das UC's prioritárias	IAT e CBM/PR	abril	maio/junho	Acompanhamento (Ata nº 33 e 34) Contato: Gerentes UC's e Unidades do CB
5	Reunir informações (Planos de Contingência; voluntários; voluntários capacitados; equipamentos)	IAT	março	abril	Acompanhamento (Ata nº 33 e 34)
6	Levantamento recursos humanos possíveis de apoio (com e sem curso)	BPAMB	março	abril	180/60 – 27 bases /18 com UC
7	Definir UC's que participarão	PREVINA	março	abril	IAT e demais órgãos (Ata nº 33)
8	Envio de solicitação treinamento ao Corpo de Bombeiros – instruído	IAT	março	abril	17.637.433-0 Enviado (Ata nº 34)
9	Autorização do Comando do Corpo de Bombeiros	CBM/PR	abril	abril	Autorizado (Ata nº 34)
10	Registro das equipes responsáveis pelo treinamento em cada OBM	BM/8	março	abril	17.552.884-9 (Ata nº 32 e 33)
11	Atualização dos Planos de Contingência pelas UC's, com apoio do CBMPPR	IAT e BM/8	março	abril	Necessidade informações do CB. (Ata nº 33) - (área de circunscrição) Iniciado CB – atualizando no Drive 17.609.735-3
12	Capacitação aos BM's instrutores	CBM/PR	março	abril	Iniciado tratativas 17.529.187-3 Será realizado antes da capacitação dos Brigadistas (junho).
13	Estabelecimento de contato entre UC's e OBM	Gerente das UC's	abril	abril	Disponibilizado pelo Cap. Giovanni – contatos CORPDEC – IAT (Ata nº 32 e 34) contatar CB.
14	Verificação de materiais e equipamentos das UC's	Gerente da UC e B/8 da OBM	maio	maio	Acompanhamento (Ata nº 33)
15	Manutenção dos materiais e equipamentos	Gerente da UC e B/8 da OBM	maio	maio	Acompanhamento (Ata nº 33)
16	Definição dos Kit's de materiais e equipamentos a ser disponibilizado em cada UC's (conf. levantamento	PREVINA	maio	junho	Previsão de finalização na semana de 20 a 24 e setembro.

	aquisição do IAT)					
17	Levantamento da capacitação dos pilotos BPMOA	BPMOA	abril	abril	Realizado levantamento e treinamento em 10 maio 2021 (Ata nº 34)	
18	Levantamento dos materiais e equipamentos para combate e apoio aéreo – BPMOA	BPMOA	abril	abril	Acompanhamento (Ata nº 33)	
19	Levantamento dos locais possíveis de pouso junto as UC's	BPMOA	abril	maio	Acompanhamento (Ata nº 33, 34 e 35).	
20	Busca de ferramentas de monitoramento do risco de incêndio nas UC's	CEDEC e IAT	abril	maio	Compartilhado entre os Órgãos em 4/5 (Ata nº 32/33/34/35). SIMEPAR passou a integrar o grupo – Convenio IAT	
21	Disponibilizar os Planos Contingência em ferramenta Geo – passível de consulta	CEDEC e IAT	abril	maio	Previsão de finalização na semana de 20 a 24 e setembro	
22	Capacitação de Brigadistas voluntários	OBM	abril	junho	Em andamento pelo CB.	
23	Definição de protocolo/fluxo acionamento e atendimento	PREVINA	junho	junho	Fluxo definido em regime preliminar. Pendente formato de solicitação de voluntários (CB e FEPAM)	
24	Campanha preventiva	PREVINA	maio	outubro	Rodrigo (IAT), aprovação final do material de divulgação/conscientização junto a Secretaria de Comunicação do Estado. Corpo de Bombeiros (divulgação 18.024.174-4).	
25	Operação Quati João	CBM/PR	junho	outubro	Iniciada as fases de estruturação/Operacionalização.	

Legenda:

	Cumprido
	Andamento
	Atraso
	Não iniciado

DELIBERAÇÕES

- **IAT**, na pessoa do Sr. Rodrigo, entrará em contato com as instituições envolvidas para proceder com a destinação dos equipamentos já recebidos pelo IAT, previsão de finalização na semana de 11 a 15 de outubro;
- **TODOS OS ÓRGÃOS**, enviar para CEDEC por e-mail (reducaoderiscos@defesacivil.pr.gov.br) os dados (nome completo, CPF, endereço completo, números de telefone fixo e móvel, e-mail pessoal válido e sugestão de login) para acesso ao SISDC/GEODC dos Planos de Contingência;
- **TODOS OS MEMBROS**, replicação das publicações em suas redes sociais e afirma que nessa replicação seja interessante realizar essa primeira divulgação pelo IAT para que os demais órgãos sigam o mesmo modelo;
- **CORPO DE BOMBEIROS**, na pessoa do Sr. Cap. Alexandre, envio do cronograma com as datas exatas de capacitação dos brigadistas voluntários;
- **IBAMA**, na pessoa da Sra. Thais, convidar alguém do ICMBio, que atua na prevenção e combate de incêndios florestais nas Unidades de Conservação Federal, para conhecer o entendimento deles quanto aos retardantes.

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO

- Acompanhamento das metas do Plano de Ação 2021;
- Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições;
- Acesso aos Planos Contingência no GeoDC e verificação de materiais/equipamentos nas UC's.
- Fluxo de acionamento.

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data: 20 de Outubro de 2021 / quarta-feira

Horário: 9h30min

Local: web

Endereço: A definir

TC QOBM Rafael Lorenzetto, Corpo de Bombeiros.	Major Nascimento, CEDEC.
Cap. Giovani, Corpo de Bombeiros.	1º Ten. Maikon Venâncio Correa, BPMOA.
1º Sgt. Rogério Marcos de Souza Hammes, CEDEC.	Ana Cristina do Rego Barros, SANEPAR.
Rodrigo Neratika, IAT/DIPAN.	Rafael Hartmann Gava, Brigada FEPAM.
Joaquim, IBAMA.	