



ESTADO DO PARANÁ
PREVINA



43º Reunião: Coordenação PREVINA

Data:	05 de novembro de 2021			
Horário	Previsto	9h30min	Início	09h31min
Pauta:	<ul style="list-style-type: none">▪ Acompanhamento das metas do Plano de Ação 2021;▪ Metas 16, 22 e 23 do Plano de Ação 2021. 16 - Materiais destinação as UC's 22 - Capacitação de Brigadistas Voluntários 23 - Fluxo de acionamento			
Participantes:	Major QOBM Nascimento, CEDEC; 1º Sgt Hammes, CEDEC; Cap. QOBM Giovanni, BM/8; Cap. QOBM Lucas, 1º CRBM; Cap. QOBM Alexandre, Corpo de Bombeiros; 1º Ten. Maikon, BPMOA; Ana Cristina do Rego Barros, Sanepar; Rafael Hartmann Gava - Brigada FEPAM e Thais Fernandes, IBAMA.			

ASSUNTOS ABORDADOS

Representante	Assunto
Sgt. Hammes	Iniciou a reunião por meio do aplicativo de conferência da CELEPAR, agradecendo a todos os integrantes, dando início a pauta dos trabalhos vinculados a metas do Plano de Ação 2021 ainda em andamento. Informou que o Sr. Rodrigo pelo IAT não poderá estar presente em virtude de outra agenda, mas registrou que em relação a meta 16 está com os termos de entrega elaborados e com data prevista para entrega dos materiais na semana do dia 08/11 à 12/11/2021. Informou que fará contato com os representantes do Corpo de Bombeiros, Cosmo e Fepam.
Gava	Expôs que em relação a meta 16, a Fepam receberá EPI's (óculos e luvas) e os demais materiais serão alocados nas Unidades de Conservação (UC).
Alexandre	Informa quanto a capacitação de Brigadistas voluntários (meta 22), que devido a grande quantidade de chuvas houve prejuízo em relação as capacitações, porém estão sendo realizadas.
Alexandre	Posicionou que a entrega dos materiais pelo IAT podem ocorrer em paralelo as capacitações.
Sgt. Hammes	Solicitou ao Cap. Alexandre uma previsão de cronograma das capacitações pendentes, assim que possível pelo Corpo de Bombeiros (meta 22).
Sgt. Hammes	Cumprimentou o Cap. Lucas pela participação e solicitou uma abordagem pelo Corpo de Bombeiros referente a atuação do COBOM quanto ao fluxo de acionamento de voluntários (meta 23).
Cap. Lucas	Informou que em análise inicial entende como pertinente no papel de acionamento diante de sua atuação, porém necessário estreitamento de informações com direcionamento de recursos.
Cap. Giovanni	Expôs que diante do posicionamento inicial do Centro de Operações de Bombeiros (COBOM), sugere o envio de expediente ao referido Centro solicitando a definição da atuação quando do acionamento de voluntários.

Sgt. Hammes	Posicionou que será elaborado expediente sugerido pela CEDEC ao Corpo de Bombeiros com vistas a manifestação do COBOM.
Cap. Giovanni	Destaca que em virtude das particularidades da atuação de voluntários, o fluxo deve ser adequado ao público e ainda sugere avaliar a possibilidade de atuação futura de acionamento em todos os pontos do Estado.
Sgt. Hammes	Retomou aos participantes, que ainda não enviaram seus dados para acesso ao SISDC, para envio dos dados solicitados, para disponibilizar acesso aos Planos de Contingência das UC's pela CEDEC.
Sgt. Hammes	Apresentou o vídeo tutorial para acesso aos Planos de Contingência das Unidades de Conservação que possuem, como forma de consulta/acesso, disponível em http://www.defesacivil.pr.gov.br/Pagina/Prevencao-de-incendios-na-natureza-PREVINA
Sgt Hammes	Retomou que foi realizado contato com Sr. Morita do ICMBio, com auxílio da Sra. Thais (IBAMA), para realizar exposição em relação ao uso de retardantes, o mesmo confirmou a possibilidade de participação mas não pode estar presente em virtude de outra agenda.
Ana Cristina	Sugeriu que poderia ser realizado um contato com os voluntários no sentido de posicionar como forma de manter o vínculo com esses voluntários.
Sgt. Hammes	Posicionou que irá verificar com Sr. Rodrigo do IAT para verificar o envio de comunicação aos voluntários, agradecendo a disponibilidade.
Maj. Nascimento	Agradeceu a participação de todos no ano de 2021, na elaboração do PTA 2022. Abriu a palavra aos participantes para exposição da visão em relação à condução dos trabalhos do PREVINA durante o ano de 2021.
Ana Cristina	Acredita que o trabalho vem gerando resultados importantes.
Gava	Posicionou que percebe uma retomada em relação aos trabalhos do PREVINA.
Cap. Giovanni	Apontou que há perceptível avanço em relação as demandas que envolvem as Unidades de Conservação / PREVINA, tendo ainda objetivos a serem perseguidos.
Cap. Lucas	Afirmou estar participando pela primeira vez na reunião mas percebe que há um trabalho estruturado e com objetivos bem definidos.
Cap. Alexandre	Informou que decorrente de suas experiências na área de incêndios florestais, inclusive com atuação junto a Força Nacional de Segurança, percebe a importância do papel desempenhado pela Defesa Civil Estadual como articuladora.
Thais	Destacou de forma positiva o fato da elaboração do Plano de Trabalho para o ano de 2022 já estar elaborado e finalizado, o que em muitos órgãos/comitês ainda é algo a ser alcançado.
Ten. Maicon	Reforçou a parceria do BPMOA destacando inclusive a participação do Comandante da Unidade em esclarecimentos junto ao Programa PREVINA durante ao ano.
Sgt. Hammes	Agradece a presença de todos e encerra a reunião às 10h28min.

PLANO DE AÇÃO 2021 – PREVINA

	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO / ACOMPANHAMENTO
1	Definição do Plano de Ação 2021	PREVINA	março	abril	Acompanhamento (Ata nº 31)
2	Chamamento de voluntários	IAT	março	abril	(142 inscritos até 18/05). Disponível em: http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/PREVINA-Prevencao-de-incendios-na-natureza
3	Atualização dos 10 Planos de Contingência Existentes	IAT e CBM/PR	março	abril	Acompanhamento (Ata nº 33 e 34) Contato: Gerentes UC's e Unidades do CB.
4	Elaboração de 15 Planos de Contingência das UC's prioritárias	IAT e CBM/PR	abril	maio/junho	Acompanhamento (Ata nº 33 e 34) Contato: Gerentes UC's e Unidades do CB
5	Reunir informações (Planos de Contingência; voluntários; voluntários capacitados; equipamentos)	IAT	março	abril	Acompanhamento (Ata nº 33 e 34)
6	Levantamento recursos humanos possíveis de apoio (com e sem curso)	BPAMB	março	abril	180/60 – 27 bases /18 com UC
7	Definir UC's que participarão	PREVINA	março	abril	IAT e demais órgãos (Ata nº 33)
8	Envio de solicitação treinamento ao Corpo de Bombeiros – instruído	IAT	março	abril	17.637.433-0 Enviado (Ata nº 34)
9	Autorização do Comando do Corpo de Bombeiros	CBM/PR	abril	abril	Autorizado (Ata nº 34)
10	Registro das equipes responsáveis pelo treinamento em cada OBM	BM/8	março	abril	17.552.884-9 (Ata nº 32 e 33)
11	Atualização dos Planos de Contingência pelas UC's, com apoio do CBM/PR	IAT e BM/8	março	abril	Necessidade informações do CB. (Ata nº 33) - (área de circunscrição) Iniciado CB – atualizando no Drive 17.609.735-3
12	Capacitação aos BM's instrutores	CBM/PR	março	abril	Iniciado tratativas 17.529.187-3 Será realizado antes da capacitação dos Brigadistas (junho).
13	Estabelecimento de contato entre UC's e OBM	Gerente das UC's	abril	abril	Disponibilizado pelo Cap. Giovanni – contatos CORPDEC – IAT (Ata nº 32 e 34) contatar CB.
14	Verificação de materiais e equipamentos das UC's	Gerente da UC e B/8 da OBM	maio	maio	Acompanhamento (Ata nº 33)
15	Manutenção dos materiais e equipamentos	Gerente da UC e B/8 da OBM	maio	maio	Acompanhamento (Ata nº 33)
16	Definição dos Kit's de materiais e equipamentos a ser disponibilizado em cada UC's (conf. levantamento aquisição do IAT)	PREVINA	maio	junho	Previsão de finalização na semana de 20 a 24 e setembro.
17	Levantamento da capacitação dos pilotos B/8	B/8	abril	abril	Realizado levantamento e treinamento em 10 maio 2021 (Ata nº 34)
18	Levantamento dos materiais e equipamentos para combate e apoio aéreo – B/8	B/8	abril	abril	Acompanhamento (Ata nº 33)
19	Levantamento dos locais possíveis de pouso junto as UC's	B/8	abril	maio	Acompanhamento (Ata nº 33, 34 e 35).
20	Busca de ferramentas de monitoramento do risco de incêndio nas UC's	CEDEC e IAT	abril	maio	Compartilhado entre os Órgãos em 4/5 (Ata nº 32/33/34/35). SIMEPAR passou a integrar o grupo – Convênio IAT
21	Disponibilizar os Planos Contingência em ferramenta Geo – passível de consulta	CEDEC e IAT	abril	maio	Previsão de finalização na semana de 20 a 24 e setembro
22	Capacitação de Brigadistas voluntários	OBM	abril	junho	Em andamento pelo CB.

23	Definição de protocolo/fluxo acionamento e atendimento	PREVINA	junho	junho	Fluxo definido em regime preliminar. Pendente formato de solicitação de voluntários (CB e FEPAM)
24	Campanha preventiva	PREVINA	maio	outubro	Rodrigo (IAT), aprovação final do material de divulgação/conscientização junto a Secretaria de Comunicação do Estado. Corpo de Bombeiros (divulgação 18.024.174-4).
25	Operação Quati João	CBM/PR	junho	outubro	Iniciada as fases de estruturação/Operacionalização.

Legenda:

	Cumprido
	Andamento
	Atraso
	Não iniciado

DELIBERAÇÕES

- **IAT**, na pessoa do Sr. Rodrigo, entrará em contato com as instituições envolvidas para proceder com a destinação dos equipamentos já recebidos pelo IAT, previsão de finalização na semana de 08 à 12 de novembro;
- **TODOS OS ÓRGÃOS**, que ainda não fizeram, enviar para CEDEC por e-mail (reducaoderiscos@defesacivil.pr.gov.br) os dados (nome completo, CPF, endereço completo, números de telefone fixo e móvel, e-mail pessoal válido e sugestão de login) para acesso ao SISDC/GEODC dos Planos de Contingência;
- **TODOS OS MEMBROS**, replicação das publicações em suas redes sociais e afirma que nessa replicação seja interessante realizar essa primeira divulgação pelo IAT para que os demais órgãos sigam o mesmo modelo;
- **CORPO DE BOMBEIROS**, na pessoa do Sr. Cap. Alexandre, envio do cronograma com as datas exatas de capacitação dos brigadistas voluntários;
- **CEDEC** irá elaborar Ofício ao Corpo de Bombeiros solicitando manifestação do COBOM quanto a atuação referente a acionamento de voluntários, com objetivo de melhor definição em relação ao fluxo de acionamento.

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO

- Acompanhamento das metas do Plano de Ação 2021;
- Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições;
- Acesso aos Planos Contingência no GeoDC e verificação de materiais/equipamentos nas UC's.
- Fluxo de acionamento.

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data: a confirmar
Horário: a confirmar

Local: web

Endereço: a confirmar

Major Murilo Cezar Nascimento, CEDEC.	Cap. Giovanni Raphael Ferreira, BM/8 - CCB.
Cap. Alexandre Mancano Cavalca, Corpo de Bombeiros – 5º GB.	Cap. Lucas Frates Simiano, Corpo de Bombeiros – 1º CRBM.
1º Ten. Maikon Venâncio Correa, BPMOA.	Ana Cristina do Rego Barros, SANEPAR.
Thais Michele Fernandes, IBAMA.	Rafael Hartmann Gava, Brigada FEPAM.
1º Sgt. Rogério Marcos de Souza Hammes, CEDEC.	