



ESTADO DO PARANÁ
PREVINA



50º Reunião: Coordenação PREVINA

Data:	03 de agosto de 2022			
Horário	Previsto	9h30min	Início	09h31min
Pauta:	<ul style="list-style-type: none">Acompanhamento das metas do Plano de Trabalho 2022;Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições;Acompanhamento da capacitação dos voluntários;Apresentação quanto a estrutura do curso de formação de brigada do PREVFOGO e compartilhar informações referente aos editais de brigadas contratadas;PTA 2023;Evento em conjunto com o Consulado EUA/Serviço florestal dos Estados Unidos.			
Participantes:	Major QOBM Nascimento e 1º Tenente QOBM Joyce, CEDEC; Cap. QOBM Magno Vinicius Fernandes Gonçalves, BPMOA; Rafael Hartmann Gava - RNBV; Gabriel Pereira, SIMEPAR; Juçara Garcia Ribeiro, IAT; Cap. QOBM Giovanni, Corpo de Bombeiros – BM/8; José Joaquim – PREVFOGO-IBAMA/PR; Ana Cristina, SANEPAR; 1º Sgt. Marcelo Kosteczka, BPAMB; Thais Fernandes – IBAMA; Paula Mochel Matos Pereira Lima – Prevfogo Sede (Brasília/DF); Luciane Wamser – Rede Nacional de Brigadas Voluntárias;			

ASSUNTOS ABORDADOS

Representante	Assunto
Major Nascimento	Iniciou a reunião por meio do aplicativo de conferência da CELEPAR, agradecendo a todos os integrantes pela participação. Trata sobre a pauta da reunião: Acompanhamento das metas do Plano de Trabalho 2022; Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições; Acompanhamento da capacitação dos voluntários; Apresentação quanto a estrutura do curso de formação de brigada do PREVFOGO e compartilhar informações referente aos editais de brigadas contratadas; PTA 2023; Evento em conjunto com o Consulado EUA/Serviço florestal dos Estados Unidos.
Major Nascimento	Questiona a Sra. Juçara sobre as metas 2 e 3, respectivamente: Elaboração de 15 Planos de Contingência para Unidades de Conservação – UC's e Elaboração de 3 Planos de Contingência das APAs Piraquara, Iraí e Passaúna.
Juçara	Informa que já foram elaborados e que irá compartilhar o link no drive dos planos, sendo atualizados 21 Planos e elaborados 17 Planos (dos quais 3 de APA's), totalizando 38 Planos de Contingência.
Major Nascimento	Questiona sobre a meta 4, referente à aquisição dos equipamentos para as UCs.
Juçara	Informa que estão na fase final, mas que ainda não receberam o patrimônio de todos os equipamentos. Informa que o recebimento foi finalizando, restando o

	patrimônio e distribuição, havendo previsão para o final de agosto.
Major Nascimento	Informa que a meta 5, referente ao chamamento de voluntários, foi cumprida com 120 voluntários cadastrados. Solicita fala do Cap. Giovanni quanto a meta 6 e 7, referente à capacitação dos instrutores e dos voluntários, respectivamente.
Cap. Giovanni	Informa que ambas as metas estão em andamento, mas que está aguardando a listagem final de voluntários a ser enviada pelo Sr. Rodrigo. Destaca que já foi realizada capacitação de voluntários do Parque Estadual de Vila Velha (31 participantes), cuja documentação foi encaminhada à CEDEC para elaboração dos certificados.
Major Nascimento	Destaca que os voluntários capacitados serão cadastrados na plataforma EaD da Escola de Defesa Civil e que o certificado e a carteirinha ficarão disponíveis nessa plataforma. Questiona o Cap. Giovanni quanto o formato do curso a ser disponibilizado e se é possível verificar junto à Câmara Técnica de Florestal do CB quanto ao material e formato do curso para os voluntários.
Cap. Giovanni	Informa que é possível e que já está em tratativa e que há material já utilizado pelo 4º Grupamento de Bombeiros.
Major Nascimento	Mantém como deliberação o levantamento de informações quanto ao formato do curso e respectivo material base junto ao CB para capacitação de brigadista florestal voluntário. Dando continuidade com a meta 14, quanto a implementação dos Planos de Contingência das UC no sistema informatizado de defesa civil – SISDC/Geodc, com tutorial de acesso disponível em https://www.youtube.com/watch?v=-jpTHAgQ-hE , informa que, considerando o término da elaboração e atualização dos Plancons pelo IAT, é que será viabilizada o cumprimento da meta. Reforça a necessidade de acesso ao SISDC para consulta dos Plancons e orienta para que aqueles que não possuem que solicitem.
Rafael Gava	Sugere a inclusão do link na descrição no grupo do WhatsApp do PREVINA.
Major Nascimento	Questiona quanto a meta 16, referente à viabilidade de integração das ações do Programa Previna ao Programa Parque Escola.
Juçara	Informa que está em andamento, mas que não possui informações mais específicas.
Major Nascimento	Solicita para que na próxima reunião sejam trazidas maiores informações quanto a integração das ações dos dois programas.
Major Nascimento	Quanto a meta 20, que trata sobre a viabilidade de Lei para estabelecimento da Semana paranaense de conscientização sobre incêndios florestais.
Rafael Gava	Informa que estão articulando, mas que existem dificuldades em virtude do período eleitoral.
Major Nascimento	Quanto a deliberação para o IAT, na pessoa da Sra. Juçara, para o envio dos Planos de Contingência – PLANCON's elaborados/atualizados para CEDEC, informa que será enviado.
Major Nascimento	Quanto a deliberação para o IAT, na pessoa do Sr. Rodrigo, para o envio da relação de voluntários cadastrados ao Corpo de Bombeiros, informa que foi enviado.

Major Nascimento	Quanto a deliberação para a CEDEC, na pessoa do Maj. Nascimento, para inserção no GeoDC dos PLANCON's das UC's recebidos, informa que será implementado.
Thais	Inicia apresentação quanto a estrutura do curso de formação de brigada do PREVFOGO, compartilhando informações referente aos editais de brigadas contratadas. E solicita fala da Sra. Paula.
Paula	Dá sequência na apresentação intitulada “ Divisão de Prevenção – Centro Nacional de prevenção e combates aos incêndios florestais – Prevfogo/IBAMA”. Informa que atualmente o setor conta com 4 servidores; a contratação de brigadistas se dá de acordo com a Lei 8.745/93, alterada pela Lei 11.784/08 e é destinada a atender necessidades temporárias; apresentou as fases da contratação, que se inicia com a portaria do Ministério do Meio Ambiente de Declaração de Estado de Emergência Ambiental; apontou a estrutura do curso de brigadista, que contém, 40h/a, realizado em 5 dias; compartilhou informações dos editais de contratação, requisitos básicos para seleção; informou que as brigadas são destinadas a atender áreas remotas (indígenas e quilombolas), complementando que existe a brigada de pronto emprego para atendimento de situações classificadas como Nível 3.
Major Nascimento	Questiona qual o procedimento para o processo de declaração de situação de emergência ambiental.
Paula	Informa que o Prevfogo da região deve encaminhar uma nota técnica explicando a necessidade de criar uma portaria para determinados municípios. Momento em que será verificado que é necessário criar essa brigada no local solicitado.
Major Nascimento	Questiona se no edital consta a estratificação das cargas horárias e divisão dos tópicos. Solicita o compartilhamento do conteúdo programático e do manual base do curso.
Paula	Informa que não, mas que possuem em publicação interna, a qual pode ser compartilhada.
José Joaquim	Sugere visita à Brasília pelos representantes do PREVINA a fim de conhecer a estrutura do PREVFOGO.
Paula	Informa que sim, restando apenas efetuar a programação. Compartilha o link com informação dos editais: https://www.gov.br/ibama/pt-br/aceso-a-informacao/editais-e-convites/editais-de-contratacao-de-brigadas-federais-de-incendio Compartilha endereço do portal em que será disponibilizado o manual e outras publicações relacionadas aos incêndios florestais: https://pamgia.ibama.gov.br
Gabriel	Compartilhou no grupo de WhatsApp do PREVINA o mapeamento / espacialização dos Focos de calor (INPE-BDQueimadas) em Ilha Grande, destacando que na região praticamente fica bem delimitada a área do parque nacional com base nos registros de focos de calor. Colocou-se à disposição para apresentar na próxima reunião dados do SIMEPAR referente a análise sobre a série histórica ocorrência de focos de calor no Estado no período de 2010 a 2021.
Major	Compartilha os números de protocolos do PTA 2023 enviado aos órgãos:

Nascimento	O Plano de Trabalho Anual 2023 – PREVINA, aprovado na 49ª reunião, foi enviado conforme deliberação aos dirigentes dos órgãos participantes para conhecimento, em cumprimento ao art. 6º do anexo do Decreto 10.859/2018, mediante os protocolos: 19.196.383-0 / IAT; 19.196.514-0 / CCB; 19.196.651-1 / BPMOA; 19.196.806-9 / BPAMB; 19.197.545-6 / SANEPAR; 19.197.680-0 / SIMEPAR; Ofício nº 1478 / IBAMA (enviado ao e-mail supes.pr@ibama.gov.br); Ofício nº 1481 / RNVB (enviado ao e-mail contato@rnbv.org).
Major Nascimento	Trata sobre o evento designado como “Brigadistas Florestais Voluntários”, a ser realizado em 9 de agosto de 2022, às 15h, em parceria com o Consulado dos EUA e Serviço Florestal, que é uma oportunidade que surgiu com a temática sugerida pelo PREVINA, no sentido de melhor subsidiar de informações acerca da capacitação de voluntários e demais ações envolvidas.
Cap. Giovanni	Informa que os B-8 e os participantes das Câmaras Técnicas irão participar do evento pelo Corpo de Bombeiros.
Rafael Gava	Complementou que será palestrante do evento pela RNVB e que se trata boa oportunidade para troca de experiências.
Major Nascimento	Reitera as deliberações propostas na reunião.
Major Nascimento	Após discutido opções de datas, ficou estipulada a próxima reunião para 31 de agosto às 9h30min, agradece a presença de todos e encerra a reunião às 10h55min.

PLANO DE TRABALHO ANUAL 2022 – PREVINA

ORD	META	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	ÓRGÃOS APOIADORES	PRAZO/TÉRMINO	CONDICIONANTES EXTERNAS	ESTIMATIVA PARA ORÇAMENTO 2022 R\$
1	Atualização dos 21 Planos de Contingência existentes das UC	IAT	CORPO DE BOMBEIROS	Abril	Interação com órgãos envolvidos	Não há custo (Atas 44, 45, 46 e 48 e 49 realizado)
2	Elaboração de 15 Planos de Contingência para Unidades de Conservação – UC's	IAT	CORPO DE BOMBEIROS	Maio	Interação com órgãos envolvidos	Não há custo (Ata 50)
3	Elaboração de 3 Planos de Contingência das APAs Piraquara, Iraí e Passaúna.	IAT	SANEPAR CORPO DE BOMBEIROS	Maio	Interação com órgãos envolvidos	Não há custo (Ata 50)
4	Adquirir equipamentos para equipar as UC	IAT	CORPO DE BOMBEIROS	Maio	Execução Orçamento / Disponibilidade de recursos de medidas compensatórias	R\$ 500.000,00 (Atas 45, 46, 48,49 e 50 – sendo realizado. Estimado em R\$ 800.000,00, Previsão para final de agosto (patrimônio dos equipamentos)
5	Chamamento de voluntários	IAT	TODOS INTEGRANTES	Maio	Contrato de Seguro	Não há custo (Atas 45, 46, 48 e 49 -

			PREVINA			realizado. 120 voluntários)
6	Capacitação dos Bombeiros Instrutores	CORPO DE BOMBEIROS	TODOS INTEGRANTES PREVINA	Junho	Disponibilidade orçamentária	R\$ 6.000,00 (Ata 49 e 50))
7	Capacitação de voluntários brigadistas	CORPO DE BOMBEIROS	TODOS INTEGRANTES PREVINA	Julho	Disponibilidade orçamentária	R\$ 12.000,00 (já iniciado)
8	Reavaliar o protocolo / fluxo de acionamento e atendimento	TODOS	TODOS INTEGRANTES PREVINA	Maio	-	Não há custo (Atas 46, 47, 48 e 49 - realizado)
9	Destinar 60 Equipamentos de Proteção Individual ao Batalhão de Polícia Ambiental	IAT	BPAMB	Maio	Destinação prévia de equipamentos por parte do IAT ao B. P. Amb.	Previsto no Termo Coop. IAT/BPamb (Ata 46, 47, 48 e 49 – reavaliado a necessidade pelo Comando Unidade.
10	Demandar o Corpo de Bombeiros para integrar a Operação Quati João, com representantes das 36 UC que terão Planos de Contingência	IAT	CORPO DE BOMBEIROS	Abril	Capacidade da Regional de Defesa Civil. Custos por conta do IAT.	Não há custo (18.87.883-0)
11	Operacionalização (sistematização) do cadastro de pessoas que acessam as UC's	IAT		Julho	Problemas na Licitação	R\$ 2.000.000,00 (Atas 48 e 49 – reavaliado, passará para PTA 2023)
12	Disponibilizar aeronave asa fixa para combate de incêndio florestal sob a coordenação do BPMOA	IAT	BPMOA	Maio	Indisponibilidade de recursos de medidas compensatórias (alto custo)	R\$ 720.000,00 (Atas 46, 47, 48 e 49 – reavaliado necessidade pelo Comando da Unidade.
13	Manter atualização profissional de todos os pilotos para emprego do helibalde em operações de combate a incêndios	BPMOA	ANAC	Abril	Condições metereológicas	R\$ 50.000,00 (Atas 45, 46 e 48 – habilitações vigentes, novo treinamento realizado em 23 a 27 maio 2022)
14	Implementar os Planos de Contingência das UC no sistema informatizado de defesa civil – SISDC	CEDEC	CELEPAR	Maio	Capacidade de programação do corpo técnico CELEPAR.	R\$ 50.000,00 (Ata 49 e 50 - Encontram-se disponíveis, porém serão atualizados assim que finalizar a elaboração dos 15 PLANCON's)
15	Reavaliar sistema de monitoramento/alerta	CEDEC	IAT/SIMEPAR	Maio	Disponibilidade CEGERD	Não há custo (Atas 46, 47, 48 e 49 - realizado CEGERD e

						SIMEPAR)
16	Integração do Programa Previna ao Programa Parque Escola	IAT		Junho	Reformulação do Programa Parque Escola	30.000,00 (Atsa 48, 49 e 50 - iniciado)
17	Acompanhar o Termo de Cooperação com o IAT	CORPO DE BOMBEIROS	IAT	Dezembro	Disponibilidade orçamentária e licitações.	** (Ata 49)
18	Acompanhar o Termo de Cooperação com o IAT	BPMOA	IAT	Dezembro	Disponibilidade orçamentária e licitações.	** (Ata 48 e 49)
19	Campanha preventiva	TODOS	TODOS INTEGRANTES PREVINA	Junho	Processo licitatório – materiais físicos para UC's	R\$ 30.000,00 (Ata 48 e 49)
20	Verificar a viabilidade de Lei para estabelecimento da Semana paranaense de conscientização sobre incêndios florestais	SEDEST/IAT	SESP/CB FEPAM COSMO	Junho	Articulação com Frente parlamentar do meio ambiente	Não há custo (Ata 48, 49 e 50) Estudo será realizado pela RNBV
21	Estudo de viabilidade de Programa de fabricação de abafadores por apenados e educandos para fornecimento ao CB, BPAMB, IAT, SEAB, FEPAM e COSMO	FEPAM COSMO	CORPO DE BOMBEIROS, IAT, CEDEC e DEPEN	Junho	Interação com órgãos envolvidos	Não há custo (Ata 48) Estudo realizado com conclusão de "inviabilidade"
22	Fornecimento de KIT EPI para voluntários cadastrados, capacitados e atuantes	IAT	FEPAM	Junho	Disponibilidade de recursos de medidas compensatórias	Incluso na meta 04 (Ata 49 – passará a compor PTA 2023)

** - já previsto em orçamento do órgão em cumprimento ao Termo de Cooperação.

Legenda:

	Cumprido
	Andamento
	Atraso
	Postergado
	Cancelada
	Não iniciado

DELIBERAÇÕES

- **CEDEC**, na pessoa do Maj. Nascimento, assim que recebidos os PLANCON's das UC's irá inserir no GeoDC, bem como disponibilizar link de acesso na descrição do grupo de whatsapp do PREVINA;
- **CORPO DE BOMBEIROS**, na pessoa do Cap. Giovanni, irá verificar junto a Câmara Técnica de Incêndios Florestais do CB quanto ao material base e conteúdo programático para a capacitação de brigadistas florestais voluntários;
- **IAT**, na pessoa da Sra. Juçara, irá verificar o andamento da integração com as ações do Programa Parque Escola;
- **IBAMA**, na pessoa da Sra. Thais, irá compartilhar os materiais do curso de brigadista do PREVFOGO (Manual, grade horária);
- **SIMEPAR**, na pessoa do Sr Gabriel, irá apresentar análise da série histórica de ocorrência de focos de calor no Estado do Paraná no período de 2010 a 2021.

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO

- Acompanhamento das metas do Plano de Trabalho 2022;
- Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições;
- Acompanhamento da capacitação dos voluntários;
- Andamento do material base e grade horária proposta para a capacitação dos brigadistas florestais voluntários;
- Série histórica de ocorrência de focos de calor no Estado do Paraná no período de 2010 a 2021;
- Evento em conjunto com Consulado EUA/Serviço Florestal Estados Unidos.

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data: 31/08/2022

Horário: 9h30min

Local: web

Endereço: <https://conferencia.pr.gov.br/ProgramaPrevina>

Maj. QOBM Murilo Cezar Nascimento, CEDEC.	Cap. QOBM Giovanni Ferreira, Corpo de Bombeiros.
Cap. QOBM Magno Vinicius Fernandes Gonçalves, BPMoa.	Luciane Wamser, Rede Nacional de Brigadas Voluntárias.
1º Sgt. Marcelo Kosteczka, BPAmb.	Rafael Hartmann Gava, RNBV.
José Joaquim,	Gabriel Pereira,

PREVFOGO / IBAMA-PR	SIMEPAR.
Juçara Garcia Ribeiro, IAT.	Ana Cristina, SANEPAR.
Paula Mochel Matos Pereira Lima, Prevfogo Sede (Brasília/DF).	Thais Fernandes, IBAMA.
1º Tenente QOBM Joyce Andressa de Oliveira, CEDEC.	